

|          |  |                                     |        |
|----------|--|-------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>016/19 SEN budov Gymnázia a SOŠe Vimperk</b>      | Rozpočet :                          | 016/19 |
| Objekt : | <b>3 Vícepráce č. 4 - tepelné izolace, hromosvod</b> | Více a méně práce č. 4 - budova "C" |        |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl            | HSV          | PSV             | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 713 Izolace tepelné     | 0            | -167 914        | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské | 0            | 19 959          | 0        | 0        | 0        |
| M211 Hromosvod          | 1 796        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>    | <b>1 796</b> | <b>-147 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | -146 160 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |