

Stavba :	016/19 SEN budov Gymnázia a SOŠe Vimperk	Rozpočet :	016/19
Objekt :	4 Více práce č. 6 - podepření stropní kce bud. "D"	Podepření stropní kce bud. "D"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 532	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 824	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 553	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 875	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	496	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 166	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 444	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	37 444	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 444	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 444	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37 444	0
Zařízení staveniště	0	0,0	37 444	0
Provoz investora	0	0,0	37 444	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	37 444	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37 444	0
CELKEM VRN				0