



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOS OST 362/2019,**  
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů dne 8.7.2019  
(dále jen „Smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: [REDACTED]  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

kontaktní osoba: Romana Roučková  
email: romana.rouckova@npsumava.cz  
telefon: 731 530 349

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Tomáš Kovářík**  
sídlo: [REDACTED] Volary 384 51  
zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 63912015  
DIČ: [REDACTED]  
Zápis v OR: Fyzická osoba nezapsaná v OR

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOS OST  
362/2019  
(dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.  
Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly s odkazem na článek 6. „Ostatní ujednání“ odst. 4) Smlouvy, na změně článku 2. odst. 1) „Rozsah, místo a čas plnění“ Smlouvy, na změně rozsahu plnění. Při předávání díla zhotoviteli, byla zjištěna vyšší pokryvnost invazního druhu, jehož likvidace je předmětem díla, na lokalitě NP INV 10/2019/2 – Dobrá – za vsí. V důsledku tohoto zjištění se



smluvní strany dohodly na přehodnocení ploch zadaných k sečení jednotlivých rostlin. Tímto přehodnocením došlo ke změně koeficientu plochy, potřebného pro výpočet ceny za technickou jednotku přílohy B Smlouvy – položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu dojde k navýšení položky „Maximální stanovená cena za lokalitu bez DPH“ - lokalita NP INV 10/2019/2 - Dobrá – za vsí na **106 960,- Kč**, což činí navýšení o 11%. Nabídková cena není tímto dotčena.

2. V důsledku změn dohodnutých smluvními stranami a popsanych v Čl. I. „Změna Smlouvy“ bodě 1. Smlouvy tohoto dodatku, se mění Příloha A Podrobná specifikace Díla a Příloha B Položkový rozpočet Smlouvy.

## Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 14. 8. 2019

Ve Vimperku dne 9. 7. 2019

objednatel:  
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:  
Tomáš Kovářík

podpis:

podpis:



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A2 – Podrobná specifikace díla

## Nabídkový list č. NP INV 10/2019/2 - Dobrá – za vsí

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	NP INV 10/2019/2 - Dobrá – za vsí
Požadovaný management:	<b>opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání a odvoz biomasy</b>
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. České Žleby, p.č. 862/7, 928,1 (viz mapa)
Celková plocha:	<b>1,91 ha</b>
Dopl. popis činnosti:	Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše. Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod), nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají i na pokosených rostlinách). V případě hrozby odkvetení některých rostlin lupiny mnoholisté před celoplošným kosením, tyto rostliny jednotlivě odstranit. Opakované odstraňování rostlin lupiny mnoholisté kosením v době kvetení s odklizením biomasy z plochy a odvozem z odvozního místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen (lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklizením biomasy a odvezením biomasy, předání pracoviště zpět zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracování biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.
Speciální podmínky plnění:	Nc
Závazný termín zahájení plnění:	27.6.2019
Závazný termín dokončení plnění:	30.9.2019
Maximální stanovená cena:	<b>106 960,00 Kč bez DPH</b>

# NP INV 10/2019 - Dobrá - za vsí





