



Stavební společnost V&K s.r.o.

Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 05032018 a D400/11000/00063/18
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým
číslem ZŘ P18V00002604

na akci „Snížení tepelných ztrát objektu dílen – zateplení soklu“

Oddíl I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bank.spoj.: [redacted]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: [redacted] vedoucí odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]
[redacted]

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 48910961 DIČ: CZ48910961
Bank.spoj.: [redacted]
Zmocněnec k podpisu smlouvy: [redacted], jednatel
[redacted]

na straně druhé
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4, kterým se smlouva o dílo včetně
dodatků uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně.

Oddíl IV. CENOVÉ ÚDAJE

V článku 1. Cenové údaje, se stávající cena upravuje na základě skutečně provedených prací a cenové nabídky zhotovitele, o práce uvedené dodatku č. 1 a 4 smlouvy, a to takto:

Původní cena díla	██████████	
Méněpráce	██████████	dodatek č. 1
Práce dle původního rozpočtu	██████████	
Skutečně provedené vícepráce	██████████	- dodatek č. 1
Skutečně provedené vícepráce	██████████	- dodatek č. 4
Nová cena díla	1 043 383,- Kč	bez DPH
	██████████	DPH 21 %
Nová cena díla	██████████	vč. DPH

Konečný položkový rozpočet na vícepráce díla je nedílnou součástí dodatku.


Oddíl III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.
- III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- III.3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.


Oddíl IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 23.8.2019

V Dolní Rožince dne 23.8.2019



jednatel
zhotovitel



vedoucí odštěpného závodu
objednatel

