



S/0592/2019/ODaSH

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0313/2019/ODaSH
č. smlouvy u zhotovitele: 054/400/2019

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

email: [redacted]

- dále jen objednatel

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu
Komunikace

email: [redacted]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.4.2019 smlouvu o dílo č.
S/0313/2019/ODaSH (evidenční číslo objednatele), č. 054/400/2019 (evidenční číslo
zhotovitele), jejímž předmětem je provedení díla – „Celoplošná oprava místních
komunikací ve Skalici I“.

II.

1. Výše uvedená oprava místních komunikací co do rozsahu a způsobu jejího provedení byla požadována a následně po jejím ocenění zhotovitelem i odsouhlasena Osadním výborem Skalice, proto byl tento záměr prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství předložen k projednání v Radě města Frýdku-Místku na její 14. schůzi dne 9.4.2019. Po uzavření smlouvy o dílo k této zakázce a v návaznosti na aktuální vývoj přípravy záměru vybudování kanalizace v dotčeném místě Osadní výbor Skalice přehodnotil záměr celoplošné opravy komunikací a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že předmětné komunikace budou v dohledné době dotčeny výstavbou zamýšlené kanalizace, čímž by byla jejich celoplošná oprava znehodnocena a stala by se nevhodnou.
2. Smluvní strany proto ruší výše uvedenou smlouvu dohodou, a protože zhotovitel neměl zatím s přípravou provádění díla žádné jiné náklady, než náklady spojené s prohlídkou místa výkonu prací a sestavením nabídkové ceny, je tato smlouva dohodou rušena bez finančních kompenzací pro zhotovitele.

III.

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*

