

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Zastoupený: Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice
Adresa: Opařany 121, 391 61 Opařany
IČO: 00667421
DIČ: CZ00667421

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech ekonomicko - provozních:
Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz,

Zhotovitel: David Bárta
Adresa: Havlíčkova 2209, 390 02 Tábor
IČO: 65943210
E-mail: restavbatabor@seznam.cz

K jednání ve všech záležitostech týkajících se předmětu smlouvy jsou oprávněni:

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních a technických: p. David Bárta

I. SMLUVNÍ STRANY – se nemění

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny

Původní znění čl. II. Smlouvy o dílo:

Popis prací, které jsou obsahem smlouvy:

- Oprava fasády - Budova F - rehabilitace

v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29. 5. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nové znění čl. II. dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Popis prací, které jsou obsahem smlouvy:

- Oprava fasády - Budova F - rehabilitace

v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 12. 8. 2019, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě.

III. ÚDAJE O STAVBĚ – se nemění

IV. ČAS PLNĚNÍ – se nemění

V. CENA DÍLA - se upravuje na základě změn, které byly projednány a schváleny

Původní znění čl. V. Smlouvy o dílo:

Celková cena díla bude činit částku ve výši **251 875,00 Kč.**

Uvedená cena je konečná – zhotovitel není plátcem DPH.

Vícepráce, jejichž potřeba se nevyhnutelně prokáže v průběhu provádění díla, **musí být sjednány písemně ve stavebním deníku a SoD musí být doplněna Dodatkem k SoD. Bez oboustranně podepsaného Dodatku k SoD nebudou vícepráce zhotoviteli uhrazeny.** Odsouhlasené vícepráce budou účtovány ve stejných jednotkových cenách jako v cenové nabídce (rozpočtu).

Nové znění čl. V. dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Celková cena díla bude činit částku ve výši **267 527,00 Kč.**

Uvedená cena je konečná – zhotovitel není plátcem DPH.

Vícepráce, jejichž potřeba se nevyhnutelně prokáže v průběhu provádění díla, **musí být sjednány písemně ve stavebním deníku a SoD musí být doplněna Dodatkem k SoD. Bez oboustranně podepsaného Dodatku k SoD nebudou vícepráce zhotoviteli uhrazeny.** Odsouhlasené vícepráce budou účtovány ve stejných jednotkových cenách jako v cenové nabídce (rozpočtu).

VI. ZÁRUČNÍ DOBA – se nemění

VII. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ – se nemění

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE – se nemění

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ – se nemění

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 12. 8. 2019

V Opařanech, dne

V Táboře, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Prim. MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

.....
David Bárta