

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 2337/2018/SS

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Ing. Naděžda Hájková** se sídlem: [REDAKCE]
IČO: 693 98 631, DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení : ČSOB a.s., číslo účtu [REDAKCE]
zastoupena: **Ing. Naděždou Hájkovou**
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě jednání zhotovitele a objednatele v průběhu zpracovávání dokumentace, se obě strany dohodly na změně termínů plnění dle SoD na akci **PD „Komplexní rekonstrukce mostu přes náhon potoka v ul. Mýtní“ v Mělníku**. Ke změně termínu dochází na žádost projektanta z důvodů nečekaných zdravotních problémů projektanta.

Z výše uvedených důvodů se smluvní stany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

ZMĚNA ČLÁNKU 3:

3. Čas a místo plnění


- 3.1. Dílo bude provedeno v termínu:
 - 3.1.2 předání dokumentace DSP : 31. 12. 2019
 - 3.1.3. předání díla – dokumentace DSP/DPS vč. stavebního povolení: 31. 12. 2019

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 488/2019/R ze dne 29. 7. 2019.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.
- 4.5. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně

nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Mělníku dne 19.8.2019



MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník



Ing. Naděžda Hájková