

Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2018
(dále jen „smlouva o dílo“)

mezi

objednatel: Město Litomyšl

se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

IČO 002 769 44



a

zhotovitelem: Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno

IČO 188 244 63



I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna platebních a fakturačních podmínek dle čl. VI uvedené smlouvy o dílo.

Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění tak, že odst. 1 nově zní takto:

Cena za dílo bude uhrazena ve splátkách vždy na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena zhotovitelem vždy nejdříve v den řádného předání a převzetí dílčí fáze předmětu plnění se splatností nejdříve v den uvedený v odst. 2 tohoto článku.

Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění tak, že odst. 2 nově zní takto:

Fáze plnění, po jejichž dokončení a řádném předání je možné fakturovat provedené dílčí plnění a jednotlivé splátky, které je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedení těchto dílčích plnění, jsou:

- I) Analýza a revize podkladů a současného stavu, terénní šetření, zhotovitel seznámí objednatele s výsledky analýzy a revize podkladů a dokumentací, informuje o dalším postupu na základě zjištěných faktů.
Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 570.550,- Kč se splatností od 30. 8. 2019.
- II) Příprava a vytvoření návrhu, jeho projednání se sousedními ORP a s vybraným oponentem, návrh před jeho předložením k oponentuře bude předložen objednateli, tvorba návrhu bude konzultována na kontrolních dnech.

Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 550.550,- Kč se splatností od 31. 10. 2019.

III) Schválení a odevzdání předmětu zakázky.

Po tomto dílčím plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat 530.550,- Kč se splatností od 30. 6. 2020.

II. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem nejsou dotčena žádná další ustanovení smlouvy o dílo.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel.

Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl učiněn na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je jim znám a na základě toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19. 8. 2019

V Litomyšli dne 20/8/2019

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.
PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO



za zhotovitele

Ing. arch. Vanda Ciznerová, jednatel



za objednatele

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M, starosta města



Město Litomyšl
Usnesení 2019 č. 621 ze dne 6/8/2019
Zodpovídá za správnost:
Jméno a příjmení Olga Pačlíková
Podpis: [Redacted]