

Souhrn prací D12

"Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín – Revize PD v částech univerzita, svatební salón, informační centrum"

	Celkem změny bez DPH DODATEK č. 12	68 834,40 Kč
1	TOTAL STOP, úprava hlavní rozvodny	68 834,40 Kč
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		