



**MĚSTO BÍLINA**, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230, bankovní spojení: ČS, a. s.  
č. ú.: 27-1060440379/0800

**Dodatek č.:** 1  
**K objednávce č.:** 13/2019/OD ze dne 17.07.2019  
**Financováno z:** Rozpočet OD  
(odd. § 34-21, pol. 5169)  
**Vystavil (a):** Ing. Oldřich Jedlička, DiS.  
**Tel.:**  
**Mob.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

Značky Dubí s.r.o.  
Ruská323/94a  
417 02 Dubí 2  
IČ: 22796908

Bílina 19.08.2019

**DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE č. 13/2019/OD ze dne 17.07.2019**  
**ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ**

Město Bílina tímto dodatkem č. 1 schvaluje změnu termínu dodání objednané instalace svíslého dopravního značení vč. upevňovacího materiálu (sloupků), a to v rozsahu cenové nabídky č. NAB221 ze dne 17.04.2019 (cena potvrzena přípisem ze dne 19.06.2019) a situace dopravního značení, které jsou součástí této objednávky.

**Popis:** Jedná se o zajištění svíslého dopravního značení, a to formou zmenšeného formátu, které bude instalováno v areálu připravovaného dětského dopravního hřiště v Bílině, ul. Teplická, poz. parc. č. 1683/129, k. ú. Bílina. Umístění dopravního značení je patrné z přiložené situace.

**Nový termín dodání:** do 30.09.2019.

**Poznámka:** Ostatní ujednání objednávky č. 13/2019/OD ze dne 17.07.2019 zůstávají neměnné a v platnosti.

**Upozornění:** Tento dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn v registru smluv.

Příkazce operace:  
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. v. r.

Správce rozpočtu:  
Miroslava Pelichovská v. r.

*Potvrzení 20.8.19*  
**Značky Dubí s.r.o.**

Ruská 323/94a, 417 01 Dubí  
IČ: 22796908 DIČ: CZ22796908  
Tel: 411 440 000