

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 8-Bart./3412,6121/2019  
evidenční číslo Objednatele: 1319100022  
evidenční číslo Zhotovitele: [REDACTED]

### Objednatel:

Statutární město [REDACTED] městská část Brno-Bystrc  
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 [REDACTED]  
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

dále jen Objednatel

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.  
Sídlo: [REDACTED]  
zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
stavbyvedoucí: Bc. Štěpán Budík  
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628  
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]  
UniCreditBank, č.ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně  
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

### Článek I. Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. [REDACTED] Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo.
- 2) Objednatel až v závěru zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 1 tohoto článku rozhodl o podání žádosti o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel proto nyní doplňují text smlouvy o povinné smluvní údaje vycházející z Podmínek a pokynů pro poskytnutí této dotace.

## Článek II. Změny smlouvy

1) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ujednánív **Čl. IV. Cena v odst. 4.1** v bodě 4.1.1 o cenědíla ve smlouvě ze dne 28.2.2019 a dále v dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy se doplňuje o vyčíslení DPH a o cenu díla včetně DPH, takže cena díla byla sjednána:

- ve smlouvě ze dne 28.2.2019 takto:

celková cena díla bez DPH	31.877.526,00 Kč
DPH 21%	6.694.280,46 Kč
celková cena díla s DPH	38.571.806,46 Kč

- v dodatku č. 1 takto:

celková cena díla bez DPH	31.793.982,00 Kč
DPH 21%	6.676.736,22 Kč
celková cena díla s DPH	38.470.718,22 Kč

- v dodatku č. 2 takto:

celková cena díla bez DPH	31.793.593,00 Kč
DPH 21%	6.676.654,53 Kč
celková cena díla s DPH	38.470.247,53 Kč

- v dodatku č. 3 takto:

celková cena díla bez DPH	31.522.606,00 Kč
DPH 21%	6.619.747,26 Kč
celková cena díla s DPH	38.142.353,26 Kč

2) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že do **Čl. X. Povinnosti zhotovitele** se doplňuje nový odst. 10.15, který bude mít následující znění:

10.15 Objednatel podal žádost o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Zhotovitel je proto povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonůč.320/2001 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutěž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých subdodavatelích.

## Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel,po jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.

██████████ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

4. Tento dodatek byl schválen na 8/8. mimořádné schůzi Rady MČ ██████████ konané dne 12.6.2019, bod 6.2.02.


30 -06- 2019

V Brně .....



██████████

FIRESTA ██████████ y, a.s.



██████████

Za správnost: Ing. Bárta

*Ing. Bárta*