

**DODATEK KE SMLOUVĚ**  
**Oprava podlah v kancelářích**

uzavřená v souladu s ustanovením [§ 2586](#) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
[občanský zákoník](#),

mezi smluvními stranami

Domov Božice, příspěvková organizace

se sídlem: Božice 188, Božice 671 64

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 45671877

Zastoupena: Mgr. Ing. Ivanou Petráškovou, MBA, ředitelkou

dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost: OK – PODLAHY – Martin Šúrek

se sídlem: Řípská 9a, 627 00 Brno

IČ: 72366583

DIČ: CZ7703103925

Zastoupen: Martinem Šúrkem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „**Zhotovitel**“

ve smlouvě společně jako „**Smluvní strany**“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo „Oprava podlah v kancelářích“** uzavřené dne 21. 8. 2019 následovně:

**V článku III. v odstavci 3. 1** je navýšena částka podle rozpisu (Příloha č. 1 k Dodatku ke smlouvě) Zhotovitele za vícepráce (lepení podlahy v další kanceláři a dodání a montáž přechodových lišt) o 2800,- Kč (slovy dva tisíce osm set korun českých) bez DPH, tedy 3220,- Kč (slovy tři tisíce dvě stě dvacet korun českých) s DPH.

**V článku III. odstavci 3. 2** Druhou fakturu za vícepráce vystaví Zhotovitel do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku ke smlouvě se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

**Seznam příloh:** Příloha číslo 1 – Cenová nabídka na vícepráce.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Ivana Petrášková, ředitelka  
Objednatel

.....  
Martin Šůrek  
Zhotovitel