

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. objednatele: 3510  
č. zhotovitele: 18/2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

**mezi smluvními stranami**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín  
IČO: 70887306  
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupená:  
Kontaktní osoby:




Dat. Schránka:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**K PROJEKT, Kročil s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání/ Uherskobrodská 984, 763 26, Luhačovice  
Kontaktní adresa: Uherskobrodská 984, 763 26, Luhačovice  
IČO: 02286424  
DIČ: CZ02286424

Její jménem jedná:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon/Fax:



Datová schránka: vgs48iq  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 80610  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Vzhledem k faktu, že objednatel je nově vlastníkem pozemku p.č. 465/99 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem s tím, že zároveň předmět díla bude realizován i na tomto pozemku, je nutno tímto dodatkem č. 2 **změnit větu první článku I. bodu 1.** Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.1.2018 mezi účastníky tohoto dodatku č. 2, která nyní zní takto:

„Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové práce, nezbytně navazující inženýrskou činnost a autorský dozor pro stavbu „Stanice Bystřice pod Hostýnem – výstavba nové stanice P1 – projektová dokumentace“ na pozemcích p.č. 465/6, p.č. 465/42, p.č. 465/43, p.č. 465/99 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov“.

Ostatní ustanovení tohoto článku I. bodu 1 a také bodů 2 až 6 článku I. výše konkretizované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

## II.

Z důvodu nemožnosti včasného plnění způsobeného jednak průtahy při odkupu části sousedního pozemku (viz v článku I. tohoto dodatku zmíněná nová parcela č. 465/99 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem), zřízení užívacího práva k částem sousedních pozemků a dále požadavku stavebního úřadu v Bystřici pod Hostýnem v rámci územního řízení týkajícího se mimo jiné doložení nových stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury (s ohledem na novou parcelu č. 465/99 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem), je nutné prodloužit některé z termínů uvedených v článku II. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 24.1. 2018, včetně jejího dodatku č. 1 u akce „**Stanice Bystřice pod Hostýnem – výstavba nové stanice P1 – projektová dokumentace**“, a to bez vlivu na cenu díla.

## III.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým dojde k následující změně části článku II. bodu 1. smlouvy, která nyní zní takto:

### Článek II.

#### Termín plnění, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost zakončená územním rozhodnutím	11.11.2019
Inženýrská činnost zakončená stavebním povolením	12.12.2019
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) s oceněným i neoceněným soupisem prací, dodávek a služeb	17.12.2019

## IV.

Mění se také označení smluvní strany zhotovitele z původního **K PROJEKT, Kročil a Belžik,s.r.o.** na **K PROJEKT, Kročil s.r.o.**

## V.

Ostatní termíny a ustanovení uzavřené a výše konkretizované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

## VI.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Ve Zlíně dne 26.8.2019

V Luhačovicích dne 23.8.2019

