

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 861/OIRM/2016

(schválena na jednání PS dne 01.08.2016, úkol č. 4)

(Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 05.12.2016 č. usn. č.1149/2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Město Příbram
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 27-521689309/0800
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Eva Černá

a

1.2. Zhotovitel : Ing. Ondřej Hrach, ASAPROJEKT
Sídlo : Eduarda Beneše 360, 261 01 Příbram
IČ : 10206124
DIČ : CZ530620211
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 525276309/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrující úřad MěÚ Příbram

II. ZMĚNY

Článek III. PŘEDMĚT DíLA odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále PD) „Projektová dokumentace – Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram I“ ve stupni pro stavební povolení DSP (popř. pro sloučené územní řízení a stavební povolení) vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem a ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem – 6x v papírové podobě, 1x na CD nosiči ve formátu PDF a DWG. Soupis prací a rozpočet bude předán 3x v papírové podobě a 1x na CD nosiči ve formátu pdf a xls nebo xlsx.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 25.07.2016. PD bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 25.07.2016 (za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek) a v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 22.11.2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ odst. 4.1. se mění takto:

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:
Zahájení díla - ihned po podpisu smlouvy
Dokončení díla - stupeň DSP vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem do 06.01.2017
- stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtu do 1 měsíce od vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci.

Článek VI. CENA DÍLA odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1. je stanovena dohodou ve výši **267.000,00 Kč bez DPH** (slovy dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých).

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 22.11.2016

V Příbrami dne: 15-12-2016

za objednatele:



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:



Ing. Ondřej Hrach



**Nabídka projektových prací pro rozšíření rozsahu stavby k SoD
č. 861/OIRM/2016**

Všeobecně:

Předmětem nabídky je rozšíření projektových prací akce: „Projektová dokumentace - Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram I“. Navýšení prací je důsledkem objednatelům požadovaného rozšíření přízemí na komplexní řešení celého půdorysu přízemí (rozsah viz přiložený obr.), oproti původnímu řešení dle SoD 861/OIRM/2016, které bylo zaměřeno pouze na bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy.

Cenová nabídka víceprací nad rámec prací dle SoD 861/OIRM/2016:

Zpracování PD ve stupni DSP	30.000,- Kč bez DPH
Zpracování PD ve stupni DPS	49.000,- Kč bez DPH

Prodloužení termínu dokončení díla:

Vzhledem k tomu, že k 22.11.2016 jsou projektové práce na DSP téměř dokončeny a rozšíření řešení přízemí vyžaduje projednání s KHS pracoviště Příbram, požadují prodloužit termín dokončení projektové dokumentace ve stupni DSP o jeden kalendářní měsíc nad smluvní termín.

Ostatní ujednání SoD se nemění.

Zpracoval: Ing. Ondřej Hrach, asaprojekt,

V Příbrami 22.11.2016


Příloha: Návrh komplexního řešení půdorysu přízemí

Návrh komplexního řešení půdorysu přízemí

