

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace č j. 0763/2017/OI/1101

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### „Projekční práce – Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská

**Objednatel:** **Městská část Praha 14**  
Sídlo: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9  
Zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou, starostou  
IČ: 00231312  
DIČ: CZ00231312  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PUDIS a.s.**  
Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
Zastoupený: [redacted] předseda představenstva  
[redacted] představenstva  
IČ: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458, sp zn. B 4934  
(dále jen zhotovitel „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

#### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že byla Objednatel<sup>em</sup> schválena Technická studie křižovatky Českobrodská x Broumarská dle dodatku č. 1 Smlouvy, obnovují se přerušené práce na zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská.

**Předmět dodatku:** 1. Změna termínu plnění  
2. Navýšení ceny díla

#### **Odůvodnění dodatku:**

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zvýšení rozsahu úpravy křižovatky Českobrodská x Broumarská, doplnění veřejného osvětlení na Českobrodské, vyvolání přeložky vodovodu DN 350 a nutnosti zpracování změn ve vedení cyklistické dopravy, dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

1. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na změně odstavce 2.2. **Dokumentace pro územní řízení** Smlouvy, který nově zní:

2. 2 Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD (ve formátu DWG a PDF) v jednom (1) vyhotovení DÚR ke kontrole a schválení **do 31. 8. 2019**. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny nebo úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy. Pokud objednatel nestanoví jinak, musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DÚR bude odhad výše investičních nákladů.

2. S ohledem na zvětšení rozsahu úprav křižovatky Broumarská x Českobrodská se navyšuje cena zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR o **75.000,00 Kč bez DPH** dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 4. 2019, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Zároveň dochází k úpravě řádku B Přílohy č. 1 Smlouvy, který nově zní:

	Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)	Cena bez DPH
B	V souladu s příslušnými předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu	440.000,00 Kč
	Celkem PD DÚR	440.000,00 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 17. 7. 2019 usnesením č. 412/RMČ/2019.

Příloha: Nabídka Zhotovitele na vícepráce ze dne 10. 4. 2019.

**Městská část Praha 14**

Datum:

15. 08. 2019

Mgr. Kadek Vondra  
starosta

**PUDIS a.s.**

předseda představenstva

člen představenstva

## Projektové práce – Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská

Vícepráce 2019

### NABÍDKA

#### PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
IČ 45272891  
zastoupená: představenstvem [redacted]  
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č. účtu: 105 026 522 / 0300  
kontaktní osoba: [redacted]

nabízí pro objednatele

#### Městská část Praha 14

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9  
IČ 00231312  
zastoupeného: Mgr. Radkem Vondrou, starostou  
kontaktní osoba: Ing. Petr Hukal, místostarosta, [redacted]

tyto vícepráce, související se změnou řešení předmětné akce:

- 1) Významná změna rozsahu úprav vozovek v křižovatce Českobrodská – Broumarská (původně pouze doplnění křižovatkové větve pro samostatné odbočení z Broumarské vpravo na Českobrodskou, nyní přestavba celé křižovatky);
- 2) Doplnění veřejného osvětlení na Českobrodské v rozsahu od zastávky BUS „Za Horou“ po podjezd pod železniční trať (původně pouze osvětlení vlastní křižovatky Českobrodská – Broumarská);
- 3) Nově vyvolaná přeložka vodovodu DN 350 v jižní části křižovatky;
- 4) Zohlednění a zapracování stávajících i výhledových tras cyklistické dopravy v křižovatce a jejím okolí dle dodatečně dodaných podkladů a požadavků.

**Termín plnění:** v souladu se SoD

**Nabídková cena víceprací:** 75 000 Kč bez DPH

*DPH bude účtována dle aktuálně platných předpisů v době fakturace. Kalkulace nabídkové ceny je přiložena. Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu po předání díla.*

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne 10.4.2019



Nad Vodovodem  
100 31 Praha 10  
IČ: 45272891  
www.pudis.cz

Kopie:

obchodní úsek: [redacted]

výrobní úsek: [redacted]

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
www.pudis.cz, e-mail: info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5  
tel.: +420 267 004 111

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891  
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
ČSOB a.s. - 105 026 522 / 0300