



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov

číslo smlouvy objednatele: 28672019

číslo smlouvy dodavatele: \_\_\_\_\_

#### Smluvní strany

**Objednatel**

**Plzeňský kraj**

Sídlem: Škroupova 18, 301 36 Plzeň

Zastoupený: Bc. Josef Bernard, hejtman

IČ/DIČ: 70890366/CZ70890366

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 1063003350/5500

*dále jen „objednatel“*

a

**Dodavatel**

**PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.**

Sídlo: Luby 175, 339 01 Klatovy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném katastrálním soudem v Plzni v oddíle C, vložka 4844

Jednatel Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Ing. Libor Matějka, jednatel společnosti

IČO: 49791788 DIČ: CZ49791788

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 21307351/0100

*dále jen „dodavatel“*

#### 1. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele kvalitně, řádně, včas, v požadované kvalitě, osobně, na svou odpovědnost a na své náklady dílo, spočívající ve veškerých stavebních pracích podle této smlouvy, projektové dokumentace a výkazu výměr vyhotoveném společností VODOPLAN s.r.o., IČO: 02458594, se sídlem Sokolovská 41, 323 00 Plzeň. Společnost zapsaná v OŘ Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314., v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí



nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné dokumentace.

2. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
  - Odbahnění EVL Bonětice a Kakejcov dle projektové dokumentace, zadávací dokumentace a nabídky Dodavatele v souladu se všemi právními předpisy;
  - veškeré práce a věci, které jsou potřebné k provedení díla;
  - zřízení, označení, zabezpečení a provozování staveniště;
  - udržování čistoty na staveništi, komunikacích a plochách užívaných k provádění díla, nebo dotčených prováděním díla;
  - řádné skladování materiálů na staveništi nebo mimo něj, pokud to souvisí s dílem;
  - zajištění koordinátora BOZP, pokud je nutný;
  - provedení pasportizace (fotodokumentace) nejbližšího okolí stavby (ploty, podezdívky, vjezdy, vstupní branky apod.) před zahájením provádění díla a předání Objednateli;
  - provedení pasportizace (fotodokumentace) nejbližšího okolí stavby (ploty, podezdívky, vjezdy, vstupní branky apod.) po provedení díla a předání Objednateli;
  - provedení všech zkoušek, revizí a testů díla a jeho jednotlivých částí;
  - vypracování a předání všech potřebných dokladů potřebných k úspěšnému uvedení díla do provozu (úspěšné zkolaudování díla);
  - veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů s tímto spojených;
  - uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního nebo lepšího stavu.
3. Plnění smlouvy je financováno v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Plnění smlouvy se řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 (dále jen Pravidla). Smluvní strany toto berou na vědomí a zavazují se dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou.
4. Případy jakékoliv odchylky provádění díla a postupu od původního vymezení touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pravidly upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Dodavatel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
6. Objednatel se tímto zavazuje za řádně provedené a převzaté dílo zaplatit dodavateli sjednanou cenu za dílo uvedenou v článku 3 smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.



7. Strany si jsou vědomy veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopny jim řádně a včas dostát. Dodavatel také dále prohlašuje, že obdržel od Objednatele veškeré potřebné informace a podklady pro provedení díla, zejména projektovou dokumentaci, seznámil se s polohou a povahou staveniště a plně porozuměl projektové dokumentaci a nemá vůči ní žádné výhrady.
8. Dodavatel bude v průběhu stavby pořizovat fotodokumentaci prací po celou dobu provádění díla.

## 2. Místa a termíny plnění

1. Místem plnění předmětu plnění díla jsou:
  - Vodní plocha, tůň na parc. 1190/2 se nachází v nezastavěném katastrálním území obce Bonětice. Dle hydrologické rajonizace náleží do povodí ČHP:..1-10-01-097;
  - Vodní plocha, MVN na parc. č. 71, se nachází v nezastavěném katastrálním území obce Mešno. Dle hydrologické rajonizace náleží do povodí ČHP:..1-10-05-053.

dále specifikované ve výkazu výměr a soupisu prací.

2. Dodavatel se zavazuje dodržet termíny plnění stanovené touto smlouvou.
3. Předání a převzetí staveniště (EVL Bonětice, Kakejcov) se uskuteční nejpozději do **01. 09. 2019** na základě písemného předávacího protokolu, který bude ke každému staveništi zvlášť vyhotoven. Objednatel písemně vyzve dodavatele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů před termínem zahájení stavebních prací.
4. Stavební práce budou zahájeny po **1. 10. 2019**.
5. Dokončení stavebních prací nejpozději do **15. 3. 2020**.

## 3. Cena za dílo

1. Cena za dílo dle článku 1. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši **4 419 958,78 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **928 191,35 Kč**. Celková cena za dílo včetně DPH činí **5 348 150,13 Kč**.
2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.



3. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
  
4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve Stavebním deníku, zpracovat Změnový list, který je podkladem pro zpracování Dodatku ke Smlouvě o dílo při respektování zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Podklady pro změnu ceny jsou následující:
  - změnový list,
  - revize Projektové dokumentace a návrh nového řešení s odůvodněním předmětné změny,
  - oceněný rozdílový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet),
  - vyjádření projektanta (AD),
  - vyjádření Správce stavby,
  - zápis ve Stavebním deníku,
  - fotodokumentace stávajícího stavu.Bez takto zdokumentované změny nepovolí Správce stavby pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovaného Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu Stavebního povolení, případně Územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (Změnový list) musí být Objednatelem nejpozději do 30 dnů odsouhlasen, nebo s odůvodněním zamítnut.
  
5. Změna ceny za Dílo je možná pouze při vzniku následujících okolností:
  - a) víceprací – tj. Zhotovitel provede stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle Smlouvy o dílo ani jejich cena ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (tzv. vyžádané vícepráce),
  - b) méněprací – Zhotovitel neprovede stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně a Objednatel jejich vyjmutí z předmětu Díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost Díla,
  - c) při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (tzv. vynucené vícepráce),
  - d) při kontrole Dokumentace pro provádění stavby zjistí Zhotovitel Vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále i "Vady předané Projektové dokumentace"), které mají vliv na cenu Díla.
  
6. Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu víceprací:
  - a) Zhotovitel provede ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami, a to výhradně obsaženými v položkovém rozpočtu,
  - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (sborník RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,

- c) na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele, a to kalkulací materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně schváleny Objednatelem,
  - d) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve vyšší sazby platné v době zdanitelného plnění.
7. Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu méněprací:
- a) Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem,
  - b) Zhotovitel provede ocenění tohoto soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve vyšší jednotkových cen položkových rozpočtů,
  - c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů Stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve vyšší odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
8. Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu nových skutečností:
- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu Díla, pak Zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nebo změn Smlouvy o dílo,
  - b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.
9. Zásady a postup při Změně ceny za Dílo z důvodu Vad předané Projektové dokumentace. Pokud se vyskytly v Dokumentaci pro provádění díla Vady, které Zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu Díla, pak Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.
10. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodu chyb nebo nedostatku v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.
11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny za Dílo, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou o dílo.
12. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za Dílo nebo změnu termínu řádného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou o dílo, mohou být provedeny pouze Dodatkem k této Smlouvě o dílo a musí být realizovány v souladu s Pravidly a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.



#### 4. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů dodavatele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží dodavatel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví dodavatel do pěti pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce.
3. Splatnost veškerých částek fakturovaných Dodavatelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Veškeré faktury vystavované Dodavatelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel povinné publicity, které jsou závazně formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory a Grafickém manuálu povinné publicity a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem, bez tohoto protokolu je faktura považována za neúplnou. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
  - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
  - b) číslo dokladu,
  - c) datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - d) název a číslo projektu,
  - e) číslo smlouvy o dílo na základě, které dochází k fakturaci,
  - f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - g) jednotkovou cenu bez daně; základ daně; sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení zákona,
  - h) konstantní a variabilní symbol,
  - i) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
  - j) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
  - k) seznam příloh,
  - l) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
5. Oznámí-li objednatel Dodavateli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (Dodavatel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (dodavatel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí. Plzeňským krajem tak bude dodavateli hrazena částka včetně DPH.

## 5. Provádění díla

1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Při provádění díla bude mít Dodavatel plnou kontrolu nad prováděním díla, a je povinen provádění díla účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektové dokumentaci. Dodavatel je odpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Pro výkon těchto činností je Dodavatel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná právními předpisy nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací.
3. Dodavatel je povinen stanovit pro provedení díla odpovědného stavbyvedoucího vybaveného odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, který bude v pracovní době přítomen na staveništi a bude k dispozici technickému resp. stavebnímu dozoru. Stavbyvedoucí musí být oprávněn s Dodavatelem řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění díla.
4. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby výkazu výměr a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatel a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatel nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
5. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku 5. odst. 4. smlouvy, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
6. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící



v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku 9 smlouvy.

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel povinen na požádání objednatele doložit.
8. Dodavatel je oprávněn využít pro provedení díla poddodavatele. Poddodavatelé musí být odborně způsobilí. Dodavatel je plně odpovědný za výběr svých poddodavatelů a za jejich jednání ve vztahu k provedení díla. V případě, že Dodavatel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí Objednateli předem (před tím, než poddodavatelé zahájí práci) jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci.
9. Dodavatel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předá Objednatel a informační tabuli s uvedením údajů o stavbě a údajů o Dodavateli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat na základě údajů předaných Objednatel v aktuálním stavu.
10. Dodavatel je povinen zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku i mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním díla. Případně vzniklou škodu hradí plně Dodavatel.
11. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
12. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění podle této smlouvy, celkového postupu provádění díla a postupu stavebních prací, dále také k projednání potřebné spolupráce mezi Dodavatelem a objednatelem pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých stranami a to nejméně 1x měsíčně.
13. Dodavatel je povinen zúčastnit se jakýchkoliv jednání týkající se provádění díla na vyzvu Objednatele doručenou Dodavateli minimálně 5 dnů předem.
14. Na vyzvu Objednatele je Dodavatel povinen sdělit Objednateli bez prodlení stav prováděného díla, předložit mu doklady o jeho provádění a o rozpracování díla.
15. Dodavatel je povinen vyzvat Objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným zasypáním či zakrytím. Pokud se Objednatel nedostaví, má Dodavatel právo určitou příslušnou část díla zakrýt či





zasypat. Pokud ovšem Dodavatel tuto povinnost poruší, je povinen na své náklady umožnit Objednateli kontrolu dodatečně provést.

16. Dodavatel je povinen vyzvat Objednatele k možnosti být přítomen provádění veškerých zkoušek a testů na prováděném díle, a to minimálně 5 pracovních dnů před prováděním zkoušky nebo testu. Po provedení zkoušky nebo testu je Dodavatel povinen seznámit Objednatele písemně s výsledky včetně vyhodnocení. Objednatel má právo se k výsledkům zkoušek a testů vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky a testy jdou k tíži Dodavatele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky a testy Objednatel.
17. Dodavatel je povinen při provádění díla respektovat právní předpisy a normy, zejména pak hygienické normy týkající se hluku a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, to vše při dodržení řádného technologického postupu. Dodavatel se zavazuje zajistit na své náklady vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla.
18. Dodavatel je povinen řídit se pokyny Objednatele při provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku. V případě nevhodných pokynů je Dodavatel povinen na ně Objednatele bez prodlení upozornit a učinit o tomto zápis ve stavebním deníku.
19. Dodavatel je povinen při provádění díla udržovat průběžně pořádek a čistotu na staveništi, na přístupových cestách na staveništi a na plochách dotčených prováděním díla, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při provádění díla, a po provedení díla provést celkový úklid.
20. Dodavatel je povinen odpad, suť a znečištění vznikající při provádění díla odstranit na své náklady ihned po provedení příslušných prací.
21. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Dodavatel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník v rozsahu dle právních předpisů, přičemž Objednatel má právo kdykoliv do stavebního deníku nahlížet, činit si z něj kopie. Dodavatel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Do stavebního deníku je Dodavatel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy či na jakékoliv jiné nároky Dodavatele.
22. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená výkonem technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.



23. Nesouhlasí-li Dodavatel se zápisem, který učinil Objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
24. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se provedením díla souvisejících je po provedení díla Dodavatel povinen předat Objednateli.

## 6. Předání a převzetí díla

1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem 6, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech originálních písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů).
2. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.
3. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Dokončené dílo dle článku 1 smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). Předání díla v případě EVL Kakejcov je podmíněno udělením kolaudačního souhlasu. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku 6 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
6. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla v Kč za každou vadu, nejvýše však 1 000 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

7. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
8. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorský dozor projektanta.

## 7. Oprávněn zástupci smluvních stran

1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

## 8. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.
2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s



dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavatel. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku 8. odst. 3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku 3 smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavatel úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv Objednatel plynoucích z této Smlouvy.



## 10. Staveniště

1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
3. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
4. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
5. Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré škody způsobené dodavatelem na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla či dalších podkladech pro realizaci díla.
6. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
7. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 9 této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.



## 11. Pojištění dodavatele

1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 3 smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 11).
4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

## 12. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
  - prodlení zhotovitele s provedením díla/části díla Či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla/části díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
  - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě objednatele,
  - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
  - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,



3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může Od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy v případě, že mu nebude schválena dotace na realizaci díla.
6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení článku 4 této smlouvy.
7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladu je splatná do 30 dnu ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelům vyzván.

### 13. Závěrečná ustanovení

1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, či jiných dotačních orgánů. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, zejména spolupůsobit při výkonu kontroly.
3. Pro případ publicity související s předmětem plnění dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat a naplňovat pravidla publicity a vizuálního označování. Podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí jsou k dispozici na internetových stránkách: <http://www.opzp.cz/> v sekci Pokyny pro žadatele, Pravidla publicity. V této sekci je k dispozici Grafický manuál pro povinnou publicitu, který obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a loga OPŽP
4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.



5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
6. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. 3 a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti výkazu výměr. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
8. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
9. Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bere na vědomí, že zadavatelem (objednatelem,) bude tato smlouva uveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.
10. Tato smlouva je vyhotovena v 4. stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 2. stejnopisech.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
12. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
13. Tato smlouva ve výše uvedeném znění byla schválena Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3692/19 ze dne 24. 6. 2019.






14. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Plzni dne 21-08-2019

V Klatovech dne 26.08.2019

Objednatel



Mgr. Radka Trylčová  
členka Rady Plzeňského kraje pro oblast  
životního prostředí

Dodavatel



Ing. Stanislav Brand  
jednatel společnosti  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017\_91

Stavba: Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

KSO:

Místo: Kakejcov

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

49791788

DIČ:

CZ49791788

IČ:

02458594

DIČ:

CZ02458594

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace.  
Soupisy prací vytvořeny programem KROS 4. Cenová soustava URS PRAHA 2017 II.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM MAPA
- C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
- C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA VIZ STZ
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍHO DÍLA
- D.1.b.2 PŘÍČNÉ ŘEZY
- D.1.b.3 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESA HRÁZE
- D.1.b.4 PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZÍ
- D.1.b.5 ŘEZ HRÁZÍ V MÍSTĚ SPODNÍ VÝPUSTI
- D.1.b.6 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
- D.1.b.7 VÝKRES ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU

Cena bez DPH

3 779 756,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 779 756,28	793 748,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 573 505,10

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017\_91

Stavba: Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Místo: Kakejcov

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 779 756,28</b>	<b>4 573 505,10</b>	
01	SO-01 ODBAHNĚNÍ	1 999 537,92	2 419 440,88	ING
02	SO-02 TVAROVÁNÍ HRÁZE, BŘEHOVÉ ČÁSTI	1 003 215,40	1 213 890,63	ING
03	SO-03 SPODNÍ VÝPUST	227 827,30	275 671,03	ING
04	SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	245 621,46	297 201,97	ING
05	SO-05 OBNOVA ROZDELOVACÍHO OBJEKTU A NÁTOKU	200 254,20	242 307,58	ING
06	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	103 300,00	124 993,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 01 - SO-01 ODBAHNĚNÍ

KSO: 833 21  
Místo: Kakejcov

CC-CZ:  
Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 999 537,92</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 999 537,92	21,00%	419 902,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>2 419 440,88</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**01 - SO-01 ODBAHNĚNÍ**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 999 537,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 999 537,92

1 - Zemní práce

1 999 537,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**01 - SO-01 ODBAHNĚNÍ**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 999 537,92**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 999 537,92

D 1 Zemní práce 1 999 537,92

1	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	4 512,000	218,01	983 661,12	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV			dno nádrže					
VV			"PF01" 1824,00		1 824,000			
VV			"PF02" 1344,00		1 344,000			
VV			"PF03" 936,00		936,000			
VV			"PF04" 408,00		408,000			
VV	V_sedimentu		Součet		4 512,000			

2	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4 512,000	90,46	408 155,52	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV			sediment na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
VV	V_sedimentu				4 512,000			

3	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4 512,000	55,98	252 581,76	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV			sediment k odvozu na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		V_sedimentu		4 512,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 512,000	15,06	67 950,72	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		sediment na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		V_sedimentu		4 512,000			
5	K	181301116	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	11 280,000	25,46	287 188,80	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		sediment na určeném pozemku pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		V_sedimentu/0,40		11 280,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 02 - SO-02 TVAROVÁNÍ HRÁZE, BŘEHOVÉ ČÁSTI

KSO: 833 21  
Místo: Kakejcov

CC-CZ:  
Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 003 215,40</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 003 215,40	21,00%	210 675,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 213 890,63</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**02 - SO-02 TVAROVÁNÍ HRÁZE, BŘEHOVÉ ČÁSTI**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 003 215,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 003 215,40

1 - Zemní práce

293 547,99

4 - Vodorovné konstrukce

534 361,23

998 - Přesun hmot

175 306,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**02 - SO-02 TVAROVÁNÍ HRÁZE, BŘEHOVÉ ČÁSTI**

Místo: Kakejcov

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 003 215,40**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1 003 215,40**

D 1 Zemní práce

**293 547,99**

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	286,78	8 029,84	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/ Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		listnaté z prostoru hráze:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		listnaté z prostoru zátopy:					
	VV		20+4+2		26,000			
	VV		Součet		28,000			
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	32,000	546,68	17 493,76	CS ÚRS 2017 02
	VV		listnaté z prostoru hráze:					
	VV		1+1+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		listnaté z prostoru zátopy:					
	VV		5+2+5+6+2		20,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		jehličnaté z prostoru hráze:					
	VV		1+1+1+1+1		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		32,000			
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	875,29	1 750,58	CS ÚRS 2017 02
	VV		listnaté z prostoru hráze:					
	VV		1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
4	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	101,500	34,06	3 457,09	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		průměrná vzdálenost uložení na hromadu v místě upotřebení 70,00m					
	VV		"PF1" 4,25"m2"*60,00*0,10		25,500			
	VV		"PF2" 4,25"m2"*40,00*0,10		17,000			
	VV		"PF3" 5,30"m2"*40,00*0,10		21,200			
	VV		"PF4" 9,45"m2"*40,00*0,10		37,800			
	VV	sejmutá_ornice	Součet		101,500			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,000	131,44	7 886,40	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		odkopávka návodního líce pro zához lk					
	VV		"PF1" 0,90"m2, pl. celého záhozu vč. patky"*60,00		54,000			
	VV		"PF2" 0,90"m2, pl. celého záhozu vč. patky"*40,00		36,000			
	VV		"PF3" 0,50"m2, pl. celého záhozu vč. patky"*40,00		20,000			
	VV		"PF4" 1,00"m2, pl. celého záhozu vč. patky"*40,00		40,000			
	VV		Mezisoučet		150,000			
	VV		odpočet objemu výkopu rýhy pro záhozovou patku					
	VV		-výkop_rýh		-90,000			
	VV	odkopávky_návod_l	Součet		60,000			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	60,000	28,78	1 726,80	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		odkopávky_návod_líc		60,000			
7	K	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	75,108	118,50	8 900,30	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		chybějící objem vykopávky pro násyp hráze zeminou vhodnou dle ČSN 752410 hutněný na 95% PS					
	VV		(předpoklad: z částečného zahloubení dna vodní nádrže)					
	VV		"potřeba zeminy pro násyp:" násypy		301,000			
	VV		"odpočet objemu vykopávky rýh pro záhozovou patku:" -výkop_rýh		-90,000			
	VV		"odpočet objemu odkopávky návodního líce pro zához lk:" -odkopávky_návod_líc		-60,000			
	VV		"odpočet objemu přebytku výkopku z SO-03:" -18,57		-18,570			
	VV		"odpočet objemu výkopku z SO-04:" -57,322		-57,322			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	vykopávka_zemník	Součet		75,108			
8	K	122201409	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	75,108	19,02	1 428,55	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	vykopávka_zemník			75,108			
9	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	90,000	386,36	34 772,40	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	výkop pro stabilizační záhozovou patku						
	VV	výkop_rýh	(0,50+1,50)*0,50/2*180,00		90,000			
10	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	90,000	24,99	2 249,10	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	výkop_rýh			90,000			
11	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	74,98	2 099,44	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	listnaté z prostoru hráze:						
	VV	1+1			2,000			
	VV	listnaté z prostoru zátopy:						
	VV	20+4+2			26,000			
	VV	Součet			28,000			
12	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	32,000	287,78	9 208,96	CS ÚRS 2017 02
	VV	listnaté z prostoru hráze:						
	VV	1+1+1+1+1+1+1			7,000			
	VV	listnaté z prostoru zátopy:						
	VV	5+2+5+6+2			20,000			
	VV	jehličnaté z prostoru hráze:						
	VV	1+1+1+1+1			5,000			
	VV	Součet			32,000			
13	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	533,77	1 067,54	CS ÚRS 2017 02
	VV	listnaté z prostoru hráze:						
	VV	1+1			2,000			
14	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	561,386	64,82	36 389,04	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		ornice z dočasné hromady v místě upotřebení pro přesun k rozprostření na hrázi a dosypání břehů na úroveň 456,90					
	VV		(ornice_rovina_m2+ornice_svah_m2)*0,10		92,600			
	VV		odkopávka návodního líce pro zához lk a výkop pro stabilizační záhozovou patku na mezideponii a zpět do násypu					
	VV		(odkopávky_návod_líc+výkop_rýh)*2		300,000			
	VV		přebytek výkopku z SO-03 (6,642+52,576+3,84)-44,488=18,57m3					
	VV		18,57		18,570			
	VV		chybějící objem vykopávky pro násyp hráze zeminou (předpoklad: z částečného zahloubení dna vodní nádrže)					
	VV		vykopávka_zemník		75,108			
	VV		přebytek výkopku z SO-04 (33,322+24,000)=57,322m3					
	VV		75,108		75,108			
	VV		Součet		561,386			
15	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	8,900	90,91	809,10	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		ornice z dočasné hromady v místě upotřebení pro přesun k uložení na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		sejmutá_ornice-(ornice_rovina_m2+ornice_svah_m2)*0,10		8,900			
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	477,392	56,26	26 858,07	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		ornice z dočasné hromady v místě upotřebení pro přesun k rozprostření a k uložení na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		sejmutá_ornice		101,500			
	VV		odkopávka návodního líce pro zához lk a výkop pro stabilizační záhozovou patku na mezideponii a zpět do násypu					
	VV		(odkopávky_návod_líc+výkop_rýh)*2		300,000			
	VV		přebytek výkopku z SO-03 (6,642+52,576+3,84)-44,488=18,57m3					
	VV		18,57		18,570			
	VV		přebytek výkopku z SO-04 (33,322+24,000)=57,322m3					
	VV		57,322		57,322			
	VV		Součet		477,392			
17	K	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrázi pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	301,000	80,36	24 188,36	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		násyp hráze zeminou vhodnou dle ČSN 752410 hutněný na 95% PS					
	VV		"PF01" 0,10"m2" *60,00		6,000			
	VV		"PF02" 0,25"m2" *40,00		10,000			
	VV		"PF03" 3,70"m2" *40,00		148,000			
	VV		"PF04" 1,90"m2" *40,00		76,000			
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		dosypání břehu na úroveň 456,90					
	VV		(35,00+87,00)*0,50		61,000			
	VV	násypy	Součet		301,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,900	15,12	134,57	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		uložení přebytečné ornice na určeném pozemku pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		(sejmutá_ornice-(ornice_rovina_m2+ornice_svah_m2)*0,10)		8,900			
19	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	449,000	30,37	13 636,13	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		koruna hráze:					
	VV		"PF1" 2,00"m" *60,00		120,000			
	VV		"PF2" 2,00"m" *40,00		80,000			
	VV		"PF3" 2,00"m" *40,00		80,000			
	VV		"PF4" 2,70"m" *40,00		108,000			
	VV		Mezisoučet		388,000			
	VV		koruna dosypání břehu na úroveň 456,90					
	VV		(35,00+87,00)*0,50		61,000			
	VV	ornice_rovina_m2	Součet		449,000			
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	449,000	10,36	4 651,64	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava ploch v rovině nebo ve sklonu do 1:5 pod ohumusování					
	VV		koruna hráze:					
	VV		"PF1" 2,00"m2"*60,00		120,000			
	VV		"PF2" 2,00"m2"*40,00		80,000			
	VV		"PF3" 2,00"m2"*40,00		80,000			
	VV		"PF4" 2,70"m2"*40,00		108,000			
	VV		Mezisoučet		388,000			
	VV		koruna dosypání břehu na 456,90					
	VV		(35,00+87,00)/2		61,000			
	VV		Součet		449,000			
21	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	494,000	42,62	21 054,28	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		hráz - návodní líc:					
	VV		"PF1" 2,70"m" *60,00		162,000			
	VV		"PF2" 3,00"m" *40,00		120,000			
	VV		"PF3" 1,40"m" *40,00		56,000			
	VV		"PF4" 3,90"m" *40,00		156,000			
	VV		Součet		494,000			
22	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	583,000	37,04	21 594,32	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		hráz					
	VV		"PF01" 0,90"m" *60,00		54,000			
	VV		"PF02" (0,70+0,70)"m" *40,00		56,000			
	VV		"PF03" (1,90+4,70)"m" *40,00		264,000			
	VV		"PF04" (2,80+0,90)"m" *40,00		148,000			
	VV		Mezisoučet		522,000			
	VV		dosypání břehu na úroveň 456,90					
	VV		(35,00+87,00)*0,50		61,000			
	VV		Součet		583,000			
23	K	182301121	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	477,000	44,41	21 183,57	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		svahy hráze:					
	VV		"PF1" 0,90"m" *60,00		54,000			
	VV		"PF2" (1,00+0,90)"m" *40,00		76,000			
	VV		"PF3" (1,95+1,00)"m" *40,00		118,000			
	VV		"PF4" (3,30+0,90)"m" *40,00		168,000			
	VV		Mezisoučet		416,000			
	VV		svahy dosypání břehu na úroveň 456,90					
	VV		(35,00+87,00)*0,50		61,000			
	VV	ornice_svah_m2	Součet		477,000			
24	K	181301106	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	22,250	118,50	2 636,63	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		uložení přebytečné ornice na určeném pozemku pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		(sejmutá_ornice-(ornice_rovina_m2+ornice_svah_m2)*0,10)/0,40		22,250			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	449,000	16,63	7 466,87	CS ÚRS 2017 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		ornice_rovina_m2		449,000			
26	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,735	85,54	576,11	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		449*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,735			
27	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	477,000	24,50	11 686,50	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		ornice_svah_m2		477,000			
28	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	7,155	85,54	612,04	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		477*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,155			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				534 361,23	
29	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	287,000	1 533,48	440 108,76	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		návodní líc vč. záhozové patky, LK do 15kg					
	VV		"PF1" 1,35"m2"*60,00		81,000			
	VV		"PF2" 1,45"m2"*40,00		58,000			
	VV		"PF3" 2,00"m2"*40,00		80,000			
	VV		"PF4" 1,70"m2"*40,00		68,000			
	VV		Součet		287,000			
30	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	631,000	149,37	94 252,47	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		"PF1" 2,65"m"*60,00		159,000			
	VV		"PF2" 2,90"m"*40,00		116,000			
	VV		"PF3" 5,10"m"*40,00		204,000			
	VV		"PF4" 3,80"m"*40,00		152,000			
	VV		Součet		631,000			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				175 306,18	
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	698,598	250,94	175 306,18	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 03 - SO-03 SPODNÍ VÝPUST

KSO: 833 21  
Místo: Kakejcov

CC-CZ:  
Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**227 827,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 827,30	21,00%	47 843,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**275 671,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětica a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**03 - SO-03 SPODNÍ VÝPUST**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**227 827,30**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**227 827,30**

1 - Zemní práce

43 657,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 481,17

4 - Vodorovné konstrukce

26 524,37

8 - Trubní vedení

46 552,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 089,18

997 - Přesun sutě

7 505,18

998 - Přesun hmot

6 017,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**03 - SO-03 SPODNÍ VÝPUST**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**227 827,30**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**227 827,30**

D 1

Zemní práce

**43 657,41**

1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	6,642	157,52	1 046,25	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV

pro úpravu části koryta v dl. 5,40m pod vyústěním - zához z lk v tl. 300mm

VV vykopávky\_koryt

(1,55\*2+1,00)\*5,40\*0,30

6,642

2	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,642	13,38	88,87	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

P

Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV

vykopávky\_koryt

6,642

3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	52,576	262,54	13 803,30	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:  
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".

VV

objem otevřeného nezapaž. výkopu (60°), plocha v příč. řezu (b5) 19,50m2 - odpočet ornice dl. 13,50\* tl.0,15 =17,50m2

VV

prům.š = 1,80+(0,92\*2)/2=2,72m

VV

17,50\*2,72

47,600

VV

základ pod požerák:

VV

(1,10+2\*0,60)\*(1,10+2\*0,60)\*1,00

5,290

VV

odpočet objemu pův bet. potrubí DN 200mm

VV

-pi\*0,10\*0,10\*10,00

-0,314

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	vykopávky_jáma	Součet		52,576			
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	52,576	21,72	1 141,95	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	vykopávky_jáma			52,576			
5	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,840	627,00	2 407,68	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		pro bet. základy pod žb čely:					
	VV	vykopávky_rýhy	(0,40+2*0,60)*(1,80+2*0,60)*0,80		3,840			
6	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,840	178,11	683,94	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	vykopávky_rýhy			3,840			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	52,576	83,39	4 384,31	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	vykopávky_jáma			52,576			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	107,546	67,02	7 207,73	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		na mezideponii					
	VV		vykopávky_jáma+vykopávky_rýhy+vykopávky_koryt		63,058			
	VV		z mezideponie pro zpětný zásyp					
	VV		zásypy		44,488			
	VV		Součet		107,546			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	44,488	179,14	7 969,58	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		naložení z mezideponie pro zpětný zásyp					
	VV		zásypy		44,488			
	VV		Pozn.: přebytek výkopku (6,642+52,576+3,84)-44,488=18,57m3 bude použit v rámci SO-02 Tvarování hráze, břehové části s naložením a odvozem meziskládky do násypu hráze					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,488	88,75	3 948,31	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		hutnění po vrstvách na 95% PS					
	VV		vykopávky_ jáma+vykopávky_ rýhy		56,416			
	VV		odpočty:					
	VV		"podkladní beton pod potrubí" -0,90*0,20*13,40			-2,412		
	VV		"potrubí vč. obetonování" -0,90*0,62*13,40			-7,477		
	VV		"žb základový pás pod žb čelo u výústě" -1,80*0,40*0,80			-0,576		
	VV		"žb čelo+dlažba lk u výústě" -0,45*(1,30+3,70)*1,30/2			-1,463		
	VV	zásypy	Součet			44,488		
11	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	22,140	44,06	975,49	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava části koryta v dl. 5,40m pod vyústěním - pod zához z lk v tl. 300mm					
	VV		vykopávky_koryt/0,30		22,140			
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>71 481,17</b>	
12	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,599	5 353,67	13 914,19	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		beton C30/37 XC4, XF3, XA1:					
	VV		čelo					
	VV		0,25*(1,30+3,70)*1,30/2		0,813			
	VV		základová deska pod požerák					
	VV		0,20*1,10*1,10		0,242			
	VV		základový pás pod žb čelo					
	VV		0,40*1,80*0,80		0,576			
	VV		patka pod požerák					
	VV		1,10*1,10*0,80		0,968			
	VV		Součet			2,599		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	10,045	1 101,62	11 065,77	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		deska - čelo					
	VV		0,25*(1,30+1,50+3,70+2,00)		2,125			
	VV		základ pod požerák					
	VV		0,20*(1,10+1,10)*2		0,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		základový pás pod čelo					
	VV		(0,40+1,80)*2*0,80		3,520			
	VV		patka pod požerák					
	VV		(1,10+1,10)*2*0,80		3,520			
	VV		Součet		10,045			
14	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	10,045	284,16	2 854,39	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		deska - čelo					
	VV		0,25*(1,30+1,50+3,70+2,00)		2,125			
	VV		základ pod požerák					
	VV		0,20*(1,10+1,10)*2		0,880			
	VV		základový pás pod čelo					
	VV		(0,40+1,80)*2*0,80		3,520			
	VV		patka pod požerák					
	VV		(1,10+1,10)*2*0,80		3,520			
	VV		Součet		10,045			
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,094	38 814,12	3 648,53	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		KARI 100/100/6, 4,335Kg/m2					
	VV		čelo					
	VV		(1,30+3,70)*1,30/2*2*4,335/1000*1,05		0,030			
	VV		základ pod požerák					
	VV		1,10*1,10*2*4,335/1000*1,05		0,011			
	VV		pás pod čelo:					
	VV		(1,80*0,80*2+0,40*0,80*2)*4,335/1000*1,05		0,016			
	VV		patka pod požerák					
	VV		(1,10+1,10)*2*0,80*4,335/1000*1,05		0,016			
	VV		(0,70+0,70)*2*0,80*4,335/1000*1,05		0,010			
	VV		1,10*1,10*2*4,335/1000*1,05		0,011			
	VV		Součet		0,094			
16	K	894302171.R1	Prefabrikovaný požerák 700x700mm, tl. stěn 150mm, 2 zádržné stěny, ze žb tř. C 30/37 XC4 vč. ocel. poklopu žár. Zn	kus	1,000	38 093,62	38 093,62	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		1		1,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	894302171R1	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně požeráku DN 300	kus	1,000	1 904,67	1 904,67	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV	1			1,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>26 524,37</b>	
18	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	2,412	3 140,13	7 573,99	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		podkladní beton pod bet. potrubí TBH					
	VV		0,20*0,90*13,40		2,412			
19	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	5,720	324,31	1 855,05	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		podkladní beton pod bet. potrubí TBH					
	VV		0,20*13,40*2+0,20*0,90*2		5,720			
20	K	462512270	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	6,642	1 585,51	10 530,96	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava části koryta v dl. 5,40m pod vyústěním - zához z LK do 15kg v tl. 300mm					
	VV		vykopávky_koryt		6,642			
21	K	462519002	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	22,140	154,43	3 419,08	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava části koryta v dl. 5,40m pod vyústěním - zához z lk v tl. 300mm					
	VV		vykopávky_koryt/0,30		22,140			
22	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	3,250	967,78	3 145,29	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		čelo					
	VV		(1,30+3,70)*1,30/2		3,250			
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>46 552,57</b>	
23	K	61761111R	Ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem betonových konstrukcí vnějších	m2	28,676	100,90	2 893,41	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		(2*0,62+0,90)*13,40		28,676			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	812372121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky [SIOME-TBP a VIHÝ-TBP ] DN 300	m	13,400	501,39	6 718,63	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		potrubí DN 300					
	VV		13,40		13,400			
25	M	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním D 30x250x6 cm	kus	6,000	2 007,63	12 045,78	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		13,40/2,5		5,360			
	VV		6		6,000			
26	K	81244218R1	Řezání potrubí z trub betonových hrdlových (TBH) těsněných kroužky DN 300 až 400 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%	kus	2,000	669,21	1 338,42	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		2		2,000			
27	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	5,621	3 109,25	17 477,09	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		0,90*0,62*13,40		7,477			
	VV		-pi*0,21*0,21*13,40		-1,856			
	VV		Součet		5,621			
28	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	17,732	342,84	6 079,24	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		0,62*13,40*2+0,90*0,62*2		17,732			
	VV		Součet		17,732			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 089,18	
29	K	35831511R	Bourání potrubí z prostého betonu	m	10,000	1 698,76	16 987,60	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		DN 200					
	VV		10,00		10,000			
30	K	934956125	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (délže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm	m2	1,520	2 470,93	3 755,81	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		dvě dlužové stěny požeráku					
	VV		(0,70-2*0,15)*1,90*2		1,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
31	K	960111221R1	Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m betonových a železobetonových	m3	0,976	5 477,22	5 345,77		
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
	VV		původní spodní výpust':						
	VV		základ tl. 1m						
	VV		0,55*0,70*1,00		0,385				
	VV		stěny						
	VV		(2*0,70+0,55)*0,15*2,02		0,591				
	VV		Součet		0,976				
	D	997	Přesun sutě				7 505,18		
32	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,586	394,32	2 596,99	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,586	221,35	1 457,81	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
34	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	125,134	9,63	1 205,04	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
	VV		6,586*19 Přepočtené koeficientem množství		125,134				
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,000	128,69	514,76	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
	VV		4,00		4,000				
36	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	2,586	669,21	1 730,58	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						
	VV		2,586		2,586				
	D	998	Přesun hmot				6 017,42		
37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	23,193	259,45	6 017,42	CS ÚRS 2017 02	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".						

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 04 - SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

KSO: 833 21

Místo: Kakejcov

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

IČ: 02458594

DIČ: CZ02458594

**Cena bez DPH**

**245 621,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 621,46	21,00%	51 580,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**297 201,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt: **04 - SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV**

Místo: Kakejcov

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:  
Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**245 621,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**245 621,46**

1 - Zemní práce

22 548,64

2 - Zakládání

93 558,96

4 - Vodorovné konstrukce

91 964,09

998 - Přesun hmot

37 549,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**04 - SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>245 621,46</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 621,46	
D	1		Zemní práce				22 548,64	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	33,322	135,42	4 512,47	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		odkopávka pro kamennou rovnaninu					
	VV		0,40*(8,00+2*1,34)*(4,80+3,00)		33,322			
	VV	odkopávky_rovnani	Součet		33,322			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	33,322	29,65	988,00	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		odkopávky_rovnani			33,322		
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,000	398,04	9 552,96	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		výkop pro příčnou stabilizaci přelivu					
	VV	výkop_rýh	1,00*1,00*8,00*3		24,000			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,000	25,75	618,00	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop_rýh		24,000			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	57,322	66,78	3 827,96	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		na mezideponii					
	VV		Pozn.: výkopek (33,322+24,000)=57,322m3 bude použit do násypů v rámci SO-02					
	VV		Tvarování hráze, břehové části s naložením a odvozem meziskládky					
	VV		výkop_rýh+odkopávky_rovnanina		57,322			
6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	38,400	10,67	409,73	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava ploch v rovině nebo ve sklonu do 1:5 pod rovnaninu přelivné plochy					
	VV		4,80*8,00		38,400			
7	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	60,112	43,91	2 639,52	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava ploch ve sklonu přes 1:5 pod rovnaninu					
	VV		"svahy přeliv" (4,80+2,00)*1,34/2*2		9,112			
	VV		"svah pod přelivnou hranou" 17,00*3,00		51,000			
	VV		Součet		60,112			
	D	2	<b>Zakládání</b>				93 558,96	
8	K	27431-512R	Základové kce z betonu pasy prokládaného kamenem tř. C25/30, lk 100-200kg	m3	24,000	3 898,29	93 558,96	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		stabilizace přelivných hran lomovým kamenem 100-200kg strojně ukládaným do bet. lože C 25/30 a následným obetonováním					
	VV		1,00*1,00*8,00*3		24,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				91 964,09	
9	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	33,322	2 359,51	78 623,59	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		LK do 80kg					
	VV		0,40*(8,00+2*1,34)*(4,80+3,00)		33,322			
	VV		Součet		33,322			
10	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	98,512	135,42	13 340,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
VV			"svahy přeliv" (4,80+2,00)*1,34/2*2		9,112			
VV			"plocha přelivu" 8,00*4,80		38,400			
VV			"svah pod přelivnou hranou" 17,00*3,00		51,000			
VV			Součet		98,512			
D	998		Přesun hmot				37 549,77	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	145,249	258,52	37 549,77	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 05 - SO-05 OBNOVA ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU A NÁTOKU

KSO: 833 21  
Místo: Kakejcov

CC-CZ:  
Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**200 254,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 254,20	21,00%	42 053,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 307,58**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**05 - SO-05 OBNOVA ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU A NÁTOKU**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**200 254,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

200 254,20

1 - Zemní práce

95 593,42

4 - Vodorovné konstrukce

23 796,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 571,41

998 - Přesun hmot

23 293,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**05 - SO-05 OBNOVA ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU A NÁTOKU**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**200 254,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 200 254,20

D 1 Zemní práce 95 593,42

1	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	105,000	145,72	15 300,60	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		úprava nátokového koryta do lichoběžníkového profilu s prům. š. ve dne 2,20m, sklon svahů 1:2, hl. 0,40m					
	VV		(0,90*2+2,20)*0,15*150,00		90,000			
	VV		"prostor rozdělovacího objektu" 100,00*0,15		15,000			
	VV	vykopávky_koryt	Součet		105,000			
2	K	124203109	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	105,000	12,38	1 299,90	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV		vykopávky_koryt		105,000			
3	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m3	106,000	226,68	24 028,08	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					
	VV	čištění_koryta	150,00*2,00*0,20+46,00		106,000			
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,280	580,02	1 902,47	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop pro jílovou plombu pro přehrážky					
	VV		0,20"m2"4,10*4		3,280			
	VV	vykopávky_rýh	Součet		3,280			
5	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,280	164,77	540,45	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		výkop pro jílovou plombu pro přehrážky					
	VV		vykopávky_rýh		3,280			
6	K	132201192	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,280	301,92	990,30	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		výkop pro jílovou plombu pro přehrážky					
	VV		vykopávky_rýh		3,280			
7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	214,280	86,96	18 633,79	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		čištění_koryta+vykopávky_koryt		211,000			
	VV		vykopávky_rýh		3,280			
	VV		Součet		214,280			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	214,280	14,48	3 102,77	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		na určený pozemek pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		čištění_koryta+vykopávky_koryt		211,000			
	VV		vykopávky_rýh		3,280			
	VV		Součet		214,280			
9	K	181301116	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	535,700	24,48	13 113,94	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		výkopek na určeném pozemku pod vedením VVN, části parcel č. 260/1 a 260/6					
	VV		(vykopávky_koryt+čištění_koryta)/0,40		527,500			
	VV		vykopávky_rýh/0,40		8,200			
	VV		Součet		535,700			
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	400,000	9,91	3 964,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava ploch v rovině nebo ve sklonu do 1:5					
	VV		"dno koryta" 2,20*150,00		330,000			
	VV		"dno v prostoru rozdělovacího objektu" 70,00		70,000			
	VV		Součet		400,000			
11	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	312,000	40,76	12 717,12	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		úprava ploch ve sklonu přes 1:5					
	VV		"svahy koryta" 0,90*2*150,00		270,000			
	VV		"svahy v prostoru rozdělovacího objektu" 35,00*1,20		42,000			
	VV		Součet		312,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>23 796,16</b>	
12	K	261R	Jílová plomba proti průsakům	m3	3,280	1 893,41	6 210,38	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		dle STZ jílová plomba pro přehrážky					
	VV		vykopávky_rýh		3,280			
13	K	46995122.R	Zpevnění kůly z tyčoviny D od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 0,8 do 1,0 m, zaražené v hornině 3 až 5 (tlakově impregnované)	kus	32,000	83,81	2 681,92	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		zaražení svisle tlakově impregnované kulatiny průměru 100mm dl. 1,00m pro přehrážky					
	VV		1,00*8*4		32,000			
14	K	46995R1	Dodávka a montáž vodorovné kulatiny (tlakově impregnované) průměru 150mm vč. vyfrézování drážky pro osazení hradicích fošen	m	80,400	171,44	13 783,78	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		pro přehrážky					
	VV		(4,10*3+1,30*3*2)*4		80,400			
15	K	46995R2	Dodávka a montáž hradicí stěny z fošen (tlakově impregnované) tl. 50mm	m3	0,168	6 667,12	1 120,08	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		pro přehrážky					
	VV		(1,50+2*0,05)*0,50*0,05*4*1,05		0,168			
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>57 571,41</b>	
16	K	919541014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600	m	8,200	2 171,50	17 806,30	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		8,20		8,200			
17	M	140310901R	trubka ocelová podélně svařovaná hladká S235 DN 600	m	8,200	22,67	185,89	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
18	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného	m3	38,842	1 018,98	39 579,22	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
	VV		dle STZ obsyp makadamem fr. 63-125					
	VV		"objem v úrovni koryta:" (3,80+2,20)*0,40/2*8,20		9,840			
	VV		"objem nad úrovní koryta:" 5,80*9,00*0,60		31,320			
	VV		"odpočet objemu ocelové trubky:" -pi*0,30*0,30*8,20		-2,318			
	VV		Součet		38,842			
	D	998	Přesun hmot				23 293,21	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	97,051	240,01	23 293,21	CS ÚRS 2017 02
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

## 06 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Kakejcov

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

49791788

DIČ:

CZ49791788

IČ:

02458594

DIČ:

CZ02458594

**Cena bez DPH**

**103 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 300,00	21,00%	21 693,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 993,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt:

**06 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo:

Kakejcov

Datum:

18. 12. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**103 300,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

103 300,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

103 300,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - 'EVL Kakejcov'

Objekt: **06 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: Kakejcov

Datum: 18. 12. 2017

Zadavatel:

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>103 300,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				103 300,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				103 300,00	
1	K	Pol5	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
2	K	Pol6	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
3	K	Pol7	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení a odstranění staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií včetně zřízení provizorních sjezdů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
4	K	11510120R	Čerpání vody po celou dobu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
5	K	Pol8	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
6	K	Pol11	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody včetně slovení a záchranného přenosu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
7	K	Pol12	Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
8	K	Pol14	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
9	K	Pol15	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
10	K	Pol16	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
11	K	Pol9	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					
12	K	Pol1	Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace/Souhrnný list stavby".</i>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

· J.materiál - jednotková cena materiálu  
· J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu · Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017\_92  
Stavba: ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

KSO: 833212  
Místo: Bonětice

CC-CZ:  
Datum: 1. 11. 2017

Zadavatel:  
PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

---

Cena bez DPH 640 202,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	640 202,50	134 442,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH 774 645,03

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017\_92

Stavba: ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Místo: Bonětice

Datum:

1. 11. 2017

Zadavatel: PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>640 202,50</b>	<b>774 645,03</b>	
01	SO-01 Revitalizace tůně	621 202,50	751 655,03	ING
02	Vedlejší a ostatní náklady	19 000,00	22 990,00	VON



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

**01 - SO-01 Revitalizace tůně**

KSO: 833212  
Misto: Bonětice

CC-CZ:  
Datum: 1. 11. 2017

Zadavatel:  
PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788  
DIČ: CZ49791788

Projektant:  
VODOPLAN s.r.o.

IČ: 02458594  
DIČ: CZ02458594

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **621 202,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 202,50	21,00%	130 452,53
snižená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **751 655,03**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

**01 - SO-01 Revitalizace tůně**

Místo:

Bonětice

Datum:

1. 11. 2017

Zadavatel:

PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**621 202,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

621 202,50

1 - Zemní práce

621 202,50

11 - Přípravné a přidružené práce

36 314,00

12 - Odkopávky a prokopávky

125 008,00

16 - Přemístění výkopku

432 753,00

18 - Povrchové úpravy terénu

27 127,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

01 - SO-01 Revitalizace tůně

Místo:

Bonětice

Datum:

1. 11. 2017

Zadavatel:

PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>621 202,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				621 202,50	
D	1		Zemní práce				621 202,50	
D	11		Přípravné a přidružené práce				36 314,00	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,000	40,00	3 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.</i>					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,000	150,00	2 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.</i>					
3	K	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	30,000	380,00	11 400,00	
4	K	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	3,000	558,00	1 674,00	
5	K	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	13,000	1 180,00	15 340,00	
6	K	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
D	12		Odkopávky a prokopávky				125 008,00	
7	K	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	753,500	79,00	59 526,50	
	P		<i>Poznámka k položce: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>					
8	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	376,750	28,00	10 549,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	255,500	215,00	54 932,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka neobsahuje náklady na vodorovné přemístění výkopku ani náklady na jeho uložení na skládky.</i>					
	D	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>432 753,00</b>	
10	K	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	255,500	220,00	56 210,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka se používá pro vodorovné přemístění těžními stroji na vzdálenost 4000 m.</i>					
11	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	753,500	98,00	73 843,00	
12	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 009,000	300,00	302 700,00	
	D	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>27 127,50</b>	
13	K	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	508,400	37,50	19 065,00	
14	K	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	215,000	37,50	8 062,50	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

## 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bonětice

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2017

Zadavatel:

PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ:

49791788

DIČ:

CZ49791788

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

IČ:

02458594

DIČ:

CZ02458594

Poznámka:

Cena bez DPH

19 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

19 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 990,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 990,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Bonětice

Datum:

1. 11. 2017

Zadavatel:

PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

Projektant:

VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**19 000,00**

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

19 000,00

VRN3 - Vedlejší rozpočtové náklady VRN

5 000,00

VRN9 - Ostatní rozpočtové náklady ORN

14 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZLEPŠENÍ STAVU EVL BONĚTICE A KAKEJCOV 'EVL BONĚTICE'

Objekt:

**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Bonětice

Datum: 1. 11. 2017

Zadavatel: PLZEŇSKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 18, 306 13

Projektant: VODOPLAN s.r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				19 000,00	
D	VRN3		Vedlejší rozpočtové náklady VRN				5 000,00	
1	K	3001	Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN9		Ostatní rozpočtové náklady ORN				14 000,00	
2	K	9001	Očista komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	9005	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	9006	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací,	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	9007	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



## Pojistná smlouva

č. **8603109377**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

### **PROJEKT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.**

Zastoupená:

Libor Matějka, jednatel

IČO: 49791788

se sídlem / bydlištěm: 175, 339 01 Klatovy, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 6.8.2014

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/14** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek pojištění: 7.8.2014**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 6.8.2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedený v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,

- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/14, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

**- poradce, znalec, tlumočník – kancelář**

▪ která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

## 1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### **ČLÁNEK 3.** **Zvláštní údaje a ujednání**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

### **ČLÁNEK 4.** **Údaje o pojistném**

#### 1. Pojistné:

##### **Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 26 986 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 26 986 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -30 %**

**Celkem sleva / přírážka ..... -35 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 17 540 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 17 540 Kč**

#### 2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 07.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603109377

## **ČLÁNEK 5.** **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice  
Tel: 841 105 105  
www.koop.cz

## **ČLÁNEK 6.** **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy  
\* pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

## **ČLÁNEK 7.** **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

3. Tato smlouva obsahuje přílohy: Výpis ze živnostenského rejstříku v ARES.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 6.8.2014

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): FONTES PLUS s.r.o.

Získatelské číslo: 301483

Email: [fontes@fontes-plus.cz](mailto:fontes@fontes-plus.cz)



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka



Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### Článek 1

#### Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a poutových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### Článek 2

#### Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### Článek 3

#### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností** a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti **pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti**, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově **pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě**.

## Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 4.8.2014)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

**IČ:** 49791788  
**obchodní firma:** PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.  
**sídlo:** 33901 Klatovy - Luby 175  
**právní forma:** 112 - Společnost s ručením omezeným  
**typ subjektu:** právnická osoba tuzemská  
**evidující úřad:** 340401 - Městský úřad Klatovy  
**vznik první živnosti:** 12.1.1994

**člen statutárního orgánu:** Zdeněk Kroupar, datum narození 7.7.1955  
**bydliště:** 33901 Klatovy - Luby 250

**člen statutárního orgánu:** Ing. Stanislav Brand, datum narození 3.11.1957  
**bydliště:** Tylovo nábř. 119, 33901 Klatovy - Klatovy III

**člen statutárního orgánu:** Ing. Libor Matějka, datum narození 12.5.1963  
**bydliště:** 33901 Běšiny 166

### Živnosti

#### Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**obory činnosti:** Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti  
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,  
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,  
prodejních a obdobných akcí  
Poskytování technických služeb  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

**druh živnosti:** Ohlašovací volná

**vznik oprávnění:** 12.1.1994

**Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

**druh živnosti:** Koncesovaná

**vznik oprávnění:** 9.5.1994

#### **Vedení účetnictví, vedení daňové evidence**

**druh živnosti:** Ohlašovací vázaná

**vznik oprávnění:** 11.9.1996

#### **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

**druh živnosti:** Ohlašovací vázaná

**vznik oprávnění:** 2.7.1997

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1


Poř.č.: 33901-0112-0246

Tato úplná kopie, obsahující 9 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 9 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí  
významu této listiny.

Klatovy 1 dne 18.07.2019  
Macánová Marie





## Dodatek č. 1

### k pojistné smlouvě č. 8603109377

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

#### **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.**

Zastoupená:

Libor Matějka, jednatel

IČO: 49791788

se sídlem / bydlištěm: Luby 175, 339 01 Klatovy, Česká republika

Korrespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

¶ **P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
**ZSU - 500/14** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek účinnosti dodatku: 13.8.2014**  
**Výroční den počátku pojištění: 07.08.**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 6.8.2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

## Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újmou byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/14, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

### 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 500 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

### 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## ČLÁNEK 3.

### Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.



**ČLÁNEK 4.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 26 986 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění**

Roční pojistné ..... 720 Kč

¶ **Celkové roční pojistné před úpravou** ..... **27 706 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období** ..... -5 %

**Jiná sleva / přírážka** ..... -30 %

**Celkem sleva / přírážka** ..... -35 %

**Celkové roční pojistné po úpravě** ..... **18 008 Kč**

**Pojistné za pojistné období** ..... **18 008 Kč**

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 460 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

**3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**

k 07.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603109377

**ČLÁNEK 5.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

**ČLÁNEK 6.**  
**Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
- Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
- Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
- Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 7.** **Závěrečná ustanovení**

- Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 12.8.2014

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): FONTES PLUS s.r.o.

Získatelské číslo: 301483

Email: fontes@fontes-plus.cz



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

## Článek 1

### Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

## Článek 2

### Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

## Článek 3

### Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností** a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti **pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti**, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově **pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě**.

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1

Poř.č: 33901-0112-0247


Tato úplná kopie, obsahující 7 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 7 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Klatovy 1 dne 18.07.2019  
Macánová Marie

Podpis, Úřední razítko





## Dodatek č. 2

### k pojistné smlouvě č. 8603109377

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

#### **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.**

Zastoupená:

Libor Matějka, jednatel

IČO: 49791788

se sídlem / bydlištěm: 175, 339 01 Klatovy, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

" **P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/14** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

### **5. Doba trvání pojištění**

**Počátek účinnosti dodatku: 25.2.2015**

**Výroční den počátku pojištění: 07.08.**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 6.8.2024** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmou způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

## Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- poradce, znalec, tlumočnick – kancelář
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/14, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- **poradce, znalec, tlumočnick – kancelář**  
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

### 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 500 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

### 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## ČLÁNEK 3.

### Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.



**ČLÁNEK 4.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 35 965 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění**

Roční pojistné ..... 720 Kč

» **Celkové roční pojistné před úpravou** ..... **36 685 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období** ..... **-5 %**

**Jiná sleva / přírážka** ..... **-30 %**

**Celkem sleva / přírážka** ..... **-35 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě** ..... **23 845 Kč**

**Pojistné za pojistné období** ..... **23 845 Kč**

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 2 606 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

**3. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**

k 07.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603109377

**ČLÁNEK 5.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

## **ČLÁNEK 6.** **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

## **ČLÁNEK 7.** **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 24.2.2015

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): FONTES PLUS s.r.o.

Získatelské číslo: 301483

Email: [fontes@fontes-plus.cz](mailto:fontes@fontes-plus.cz)



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další vyluky z pojištění**

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zástupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmů způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností** a/nebo je-li sjednáno pojištění odpovědnosti **pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti**, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově **pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě**.

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1

Poř.č.: 33901-0112-0248

Tato úplná kopie, obsahující 7 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 7 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Klatovy 1 dne 18.07.2019  
Macánová Marie

Podpis, Úřední razítko





**Kooperativa**

VIENNA INSURANCE GROUP

## **Pojistná smlouva č. 8849000329**

**pro stavební a montážní pojištění budovaného díla Zlepšení stavu EVL  
Bonětice a Kakejcov**

**Úsek pojištění majetku a odpovědnosti**

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

**IČO: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Západní Čechy, Zahradní 3, Plzeň,  
PSČ 326 00

tel. 377 417 111, fax 377 417 999

a

### **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.**

se sídlem Klatovy, Luby 175, PSČ 339 01, Česká republika

**IČO: 497 91 788**

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 4844

(dále jen „**pojistník**“)

Zastoupený: Ing. Libor Matějka, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

### **VÍTOVEC corp. a.s.**

se sídlem Plzeň, Purkyňova 23, PSČ 301 00, Česká republika

**IČO: 26367793**

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
  - a) **Objednatel: Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 301 36, IČO: 70890366**
  - b) **Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., se sídlem Klatovy, Luby 175, PSČ 339 01 IČO: 497917888**
  - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
2. Počátek pojištění: **01.09.2019**
3. Konec pojištění: **15.03.2020** včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

## Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
3. Místo pojištění je staveniště / místo montáže na adrese:
  - Vodní plocha, tůň na parc. 1190/2 v k.ú. obce Bonětice
  - Vodní plocha, MVN na parc. č. 71 v k.ú. obce Mešno
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořizení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K pojištění se vztahují:  
**Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)**

a

### Doložky

- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
  - D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
  - D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)
  - D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)
  - D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
  - D 114 Sériové škody (1603)
  - D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
  - D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
  - D 250 Odcizení (1401)
  - D 252 Výluka podzemních prací (1401)
- Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití (1401)

## 6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	4 419 959, <sup>2)</sup>	5%, min 50 000,-
1.1.	Cena dle smlouvy o dílo	4 419 959, <sup>2)</sup>	
1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem	0, <sup>2)</sup>	
2.	Stávající majetek <sup>3)</sup>	Není předmětem pojištění	
3.	Zařízení a vybavení staveniště <sup>3)</sup>	Není předmětem pojištění	
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje <sup>3)</sup>	Není předmětem pojištění	
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků <sup>3)</sup>	300 000, <sup>2)</sup>	5%, min 50 000,-

<sup>1)</sup> Pojistná částka dle čl 12 VPP P-777/14.

<sup>2)</sup> Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl 13 odst. 2) VPP P-777/14.

<sup>3)</sup> Pojištění na první riziko dle čl 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

## 7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

## 8. Pojistné plnění

**8.1.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **povodní nebo záplavou**, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **800 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve **výši 5 %, min. 20 000,- Kč**.

**8.2.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **vichřicí nebo krupobitím**, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve **výši 5 %, min. 20 000,- Kč**.

**8.3.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy** nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **1 000 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve **výši 5 %, min. 20 000,- Kč**.

**8.4.** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené **odcizením pojištěné věci** nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši **500 000,- Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve **výši 5 %, min. 10 000,- Kč**.

**8.5. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:**

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která



je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčást, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění činí:

##### Oddíl I. – Pojištění věcí

Pojistné .....12 376 ,- Kč

##### Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Nesjednává se.

**Souhrn pojistného za sjednaná pojištění činí .....12 376 ,- Kč.**

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 12 376,- Kč a je splatné k datu 01.09.2019.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: **8849000329**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
4. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 2,8‰; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

### Článek IV.

#### Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

## Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

## Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

### 1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dále souhlas k pojištění.

### 2. Registr smluv

- 2.1. Pokud výše uvedená pojištěná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (tj. i jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

### 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste

právníckou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce [www.koop.cz](http://www.koop.cz) v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

### 3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

#### Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu o uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

### 3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

### 3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění o soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

#### Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

**Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.**

## Článek VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1. stejnopis(y) a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - doložky

V Plzni dne 12.08.2019



vedoucí referátu



Ing. Irena Kusová  
underwriter specialista

V Plzni dne 12.08.2019



Ing. Luboš  
jednatel

Pojistnou smlouvu vypracoval(a):



**D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

**Spoluúčast:** a) 20% výše škody, minimálně 20 000,- Kč při každé pojistné události  
b) 20 000 Kč

**D 109 Podmínka pro skladování materiálů (1401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

**D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

**D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)**

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

**D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích (1401)**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti **odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti**.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti:

1. Funkční rozvody vody.

2. Požární skříň v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

#### D 114 Sériové škody (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízeních téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod  
60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

#### D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka:** 50 metrů

#### D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
  - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
  - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování poškozeny,
  - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsnosti nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nespĺňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměřování

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

#### D 250 Odcizení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží v lupování v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm<sup>2</sup> a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

#### A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M0	do 20 000	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M1	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - jeden bezpečnostní visací zámek <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklané plochy	zabezpečení prosklaných částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm <sup>2</sup>
M2	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
M3	nad 300 000	dveře	plné vyztužené nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přidavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
		ostraha/EZS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

#### B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	do 500 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
S2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu S1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
S3	nad 1 000 000	oplocení	v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou <b>třmene</b> visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokuující alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokuující řadičí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

**C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství**

Z1	do 200 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
Z2	nad 200 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	- v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem.

**Výklad pojmů:**

**Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností, stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
  - nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
  2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
  3. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
  4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
  5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
  6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
  7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
  8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
  9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
  10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup> se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm<sup>2</sup>, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny **funkčním mřížím**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min průřezu 1 cm<sup>2</sup>, osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm<sup>2</sup>). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkci mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky



min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojišťitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojišťitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

#### **D 252 Výluka podzemních prací (1401)**

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a újmy, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

#### **Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)**

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění ušlého zisku investora.



### Poddodavatelé

- a) Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel bude plnit část veřejné zakázky prostřednictvím následujících

	<b>Identifikační údaje poddodavatele</b>	<b>Kontaktní údaje poddodavatele (e-mail, tel.)</b>	<b>Popis věcného plnění, které bude poddodavatel zajišťovat</b>
1.	Ing. Stanislav Novák IČ 62661663	[REDACTED]	Autorizovaný dozor
2.	Dušan Trnka IČ 72244372	[REDACTED]	Geodetické práce

- b) Pokud zůstane tabulka nevyplněna, jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů.

### Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně probíhají, že

- jsem v plném rozsahu seznámen se zadávacími podmínkami, rozsahem a povahou části veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky jsem si vyjasnil všechna sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je,
- veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty, které jsem uvedl v nabídce, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti
- přijímám veškeré zadávací, technické, obchodní a platební podmínky včetně Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD) stanovené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
- v případě výběru v této veřejné zakázce uzavřu příslušnou smlouvu v souladu s Přílohou č. 3 ZD (Návrh smlouvy o dílo) a se svou nabídkou,
- nabídka podaná na výše uvedenou veřejnou zakázku má 46 stránek souborů.

V Klatovech dne 14.05.2019

[REDACTED]  
za dodavatele

Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o dodavateli a nabídkové ceně jsou správné a závazné.