



S00AP00WEY36

AVTU 110414/2019 60  
SPOT 16.8. 210

# DODATEK č. 3





## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 28003/2018  
Číslo smlouvy objednatele: 06/01//ORI-OVZ/2018  
Číslo dodatku č. 3: 15/07/18/2019

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:   
Ve věcech technických:   
IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **R & G ZESTA, spol. s.r.o**  
Sídlo: Brněnská 4496/67, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod spis. Zn. Oddíl C, vložka 21359  
zastoupený: Jiřím Zezulou - jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických   
IČO: 63486270  
DIČ: CZ63486270  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01//ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 10. 2018 jejímž předmětem je stavba „EÚO MŠ Partyzánská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termíny a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 18. 9. 2019

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 3. 10. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 3 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 3 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 20. 08, 2019

V Prostějově/ dne 20. 08, 2019