

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205,
Záblatí“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Bohumín**
zastoupen: Ing. Petr Vícha - starosta města
Sídlo: Masarykova 158
735 81 Bohumín
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
Eliška Pecháčková - referentka odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín,
č.ú. 27 - 1721638359/0800
tel./fax: 596 092 243/596 092 100
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz

Zhotovitel: **Ing. Miroslav Krauz - MK engineering**
Se sídlem Komenského 10
737 01 Český Těšín
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních Ing. Miroslav Krauz
b) technických Ing. Miroslav Krauz
IČ: 43563945
DIČ: CZ5701042016
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín
Číslo účtu: 1725653329/0800
Tel./fax: 608 736 605
E-mail: krauz@mkplan.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 25.03.2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

Z důvodu zdlouhavého projednávání s vlastníky pozemků a rodinných domů a z důvodu změny trasy je nutné upravit termín plnění.

II.

V čl. VI. Termín a místo plnění

Lhůty plnění v odst. 6.1. se mění následovně :

1. stupeň PD (DUR + DSP) vč. vyjádření.....**31.10.2019**
2. stupeň PD (DPS).....do 1 měsíce po odevzdání ÚR + SP – NEMĚNÍ SE

Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 1 podléhají v případě nesplnění ze strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 25.03.2019.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25.03.2019 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 12.08.2019

V Českém Těšíně dne 12.08.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....
Ing. Miroslav Krauz v. r., projektant