

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

## Objednatel:

### **Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

Kontakt pro věci technické:



Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710

a

## Zhotovitel:

### **EP Rožnov a.s.**

se sídlem: Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

IČ: 45193631

DIČ: CZ45193631

zastoupená: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 6900851/0100

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu. 212269343/0300

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřenou dne 9. 5. 2019 na vypracování projektové dokumentace pod názvem „PD – Stavební úpravy kliniky neurochirurgie – 3.NP operační sál č.2“ (dále též jen „smlouva o dílo“)**

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. II. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **175 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dílčí termíny plnění jsou sjednány v níže uvedených uzlových bodech.** Termín zahájení Díla je shodný se dnem podpisu této Smlouvy o Dílo („Termín zahájení Díla“).

Zhotovitel je povinen dokončit následující uzlové body projektu, tj. fáze provádění Předmětu Díla, v níže stanovených termínech (dále jen Uzlové body projektu) a vykonávat a koordinovat Dílo tak, aby byly dodrženy níže uvedené **Uzlové body projektu:**

Uzlový bod číslo	Název Uzlového bodu projektu	Termín plnění (od podpisu Smlouvy o Dílo)
1.	<b>První uzlový bod</b> – dopracování konečné verze nového dispozičního řešení (Předmětu díla) dle této Smlouvy o Dílo. Objednatel bude seznámen s návrhovaným stavebně technickým řešením vč. návazností na okolní konstrukce, s návrhem přípojných míst a předpokládaných tras vedení a bude upozorněn na kolizní místa.	100 dní
2.	<b>Druhý uzlový bod</b> – bude svoláno jednání, kde bude Objednatel seznámen s novým řešením jednotlivých profesí technického zařízení budov a technologií. Bude provedeno podrobné seznámení s technickým řešením jednotlivých profesí, trasami, napojovacími body a způsoby řešení napojení nových tras na stávající funkční rozvody či technologická zařízení, výskytem a řešením kolizních míst. Dále s popisem prací, vyplývající z rozsahu „předmětu díla“ a nutných pro bezvadný chod, (např. úprava el. Rozvaděče), nově vyvážení systému ÚT atd. Objednatel bude seznámen s požárním řešením navržené rekonstrukce a „Díla“ v návaznosti na celkové řešení.	120 dní
3.	<b>Třetí uzlový bod</b> – bude svoláno jednání za účelem odsouhlasení konečného technického řešení dokumentace pro provedení stavby. Zejména konečný návrh materiálů, řešení detailů jednotlivá vedení technického zařízení budov, apod., před vydáním kompletní dokumentace DPS. Zhotovitel předloží objednateli odborný odhad realizačních nákladů a pracovní verzi projektové dokumentace pro provedení stavby ke kontrole. Zástupci objednatele budou seznámeni s celkovým řešením projektové dokumentace, s případnými změnami, které vyvstaly v průběhu zpracování dokumentace DPS. Dále budou podány žádosti na DOSS. Objednateli budou předloženy potvrzené kopie podaných žádostí o závazná stanoviska.	150 dní
4.	<b>Čtvrtý uzlový bod</b> – Předání konečné dokumentace, tj. dokumentace DPS objednateli 6x v tištěné podobě včetně oceněného položkového výkazu výměr. Dále bude dodána 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu KROS a dále také výstupy ve formátech souborů xls, xlsx. Výkaz výměr bude vypracován v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Budou předána všechna kladná stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, popřípadě jiných organizací, která jsou nutná pro vydání stavebního povolení. Současně bude projektová dokumentace odsouhlasena všemi odpovědnými techniky objednatele dle kompetencí realizačního týmu objednatele.	175 dní

2. Každý uzlový bod bude Objednatelům písemně odsouhlasen.
3. Konečný termín předání dokumentace pro provedení stavby je **175 dnů od podpisu této smlouvy**. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatelů.
4. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem předáním díla nebo s prodlením termínu uzlového bodu dle odstavce 1, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatelů. V případě, že objednatelům vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.
6. Důvodem pro posun uzlových bodů včetně finálního termínu je vytvoření nového dispozičního řešení.

## Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytně uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

26-08-2019

V Olomouci, dne..... 2019

V Rožnově p. R. dne 16.8.2019

