

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 93/2018/I/Gry

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], starostkou města

Zastoupený ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku města, tel: [redacted]

v z. [redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[redacted]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[redacted]

[redacted]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Hromoelektro s.r.o.

U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupený ve věcech smluvních: panem [redacted]

Zastoupený ve věcech technických: panem [redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

[redacted]

DIČ:

CZ04507193

IČO:

04507193

Telefon:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 63873.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 93/2018/I/Gry k realizaci díla – akce s označením „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Etapa V“, dále jen „smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 93/2018/I/Gry uzavřené dne 27.2.2019 na realizaci akce „Opravy hromosvodů na budovách v majetku města Bílovec – Etapa V“ – méně práce, takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto:

Položkové rozpočty k jednotlivým objektům se upravují o méně práce položky viz příloha.

Článek II. Cena, se doplňuje takto:

| | Cena díla bez DPH | DPH 15 % Budovy | DPH 21% Budovy+revize | Cena s DPH: |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Cena díla | 295 920,00 Kč | 32 918,70 Kč | 16 057,02 Kč | 344 895,72 Kč |
| Dodatek č.1 | - 45 432,00 Kč | - 4 532,40 Kč | - 3 195,36 Kč | - 53 159,79 Kč |
| ----- | | | | |
| Konečná cena díla | 250 488,00- Kč | 28 386,30- Kč | 12 861,66- Kč | 291 735,93- Kč |

(slovy: dvěstědevadesátjeden tisíc sedmsetřicetpět korun českých /devadesát tři haléřů s DPH)

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: 24. 8. 2019

V Bílovci dne: 26. 8. 2019

.....
[Redacted signature]

starostka města

[Redacted stamp]

.....
[Redacted signature]

jednatel

Soupis méně a více prací na opravách hromosvodů budov – ceny bez DPH

| | Méně práce | Více práce |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17. listopadu 441 | 15 216,- Kč | - |
| Bezručová 274(není provedena vůbec) | 5 030,- Kč | - |
| Dukelská 500 | 3 653,- Kč | 2 729,- Kč |
| Dukelská 653 | 4 169,- Kč | 324,- Kč |
| Komenského 488 | 3 285,- Kč | 17 561,- Kč |
| Komenského 1003 | 0,-Kč | 0,-Kč |
| Městský kopec 145 | 1 920,-Kč | 1 162,-Kč |
| Městský kopec 301 | 7 309,-Kč | 632,-Kč |
| Na nádraží 640 | 14 735,-Kč | 369,-Kč |
| Opavská 638 | 1 922,-Kč | 2 244,-Kč |
| Příkopní 291 | 6 774,-Kč | 4 131,-Kč |
| Radotínská 347 | 6 010,-Kč | 1 344,-Kč |
| Svobodova 795 | 4 573,-Kč | 510,-Kč |
| Wolkerova 1027 | 633,-Kč | 5 175,-Kč |
| Wolkerova 1029 | 1 315,-Kč | 4 388,-Kč |
| Wolkerova 1004 | 1 057,-Kč | 2 577,-Kč |
| Zahradní 702 | 12 052,-Kč | 1 075,-Kč |
| Celková částka | 89 653,-Kč | 44 221,-Kč |

Celkové snížení finanční částky - 45 432,-Kč

Souhlas investora:





Souhlas dodavatele:



17.listopadu 441

Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019


| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
|---|----------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 1. Jímací tyč 1m | | 59 | 2 | 118 | 118 | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 52 | 130 | 6760 | 4784 | |
| 3. Svorky plech | | 40 | 20 | 800 | 80 | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 15 | 630 | 546 | |
| 5. Svorky litina | | 71 | 4 | 284 | 213 | |
| 6. Popiska svodů | | 11 | 4 | 44 | 33 | |
| 7. Zemnící tyč 1m | | 200 | 3 | 600 | 600 | |
| 8. Zemnící pásek | | 60 | 10 | 600 | 600 | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 12 | 4560 | 4560 | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 54 | 15 | 810 | 594 | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 6 | 234 | 78 | |
| 12. Drát FEz 10mm>2 | | 53 | 12 | 636 | 530 | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 3 | 528 | 352 | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 10 | 610 | 610 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 56 | 5 | 280 | 280 | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 15 | 270 | 54 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 924 | 1 | 924 | 924 | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 1 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 4 | 260 | 260 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. Výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáží | | 700 | 4 | 2800 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 40 | 4000 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 25 748 Kč | 15 216 Kč | 0 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | -15 216 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |



| Bezručová 274 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 58 | | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 96 | 25 | 2400 | 2400 | | |
| 3. Svorky plech | 42 | 8 | 336 | 336 | | |
| 4. Svorky SO vedení | 47 | 16 | 752 | 752 | | |
| 5. Svorky litina | 73 | 0 | 0 | | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 0 | 0 | | | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 0 | 0 | | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 0 | 0 | | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 0 | 0 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 62 | 4 | 248 | 248 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 0 | 0 | | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 0 | 0 | | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 0 | 0 | | | |
| 14. Svorka křížová | 63 | 4 | 252 | 252 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 0 | 0 | | | |
| 16. Podpěra horní | 7 | 6 | 42 | 42 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 0 | 0 | | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 0 | 0 | | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. Výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáží | 700 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 50 | 20 | 1000 | 1000 | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 5 030 Kč | 5 030 Kč | 0 Kč | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -5 030 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |

| Dukelská 500 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| | | | 0 | | | |
| 1. Jímací týč 1m | 58 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 58 | 25 | 1450 | | 1218 | |
| 3. Svorky plech | 42 | 10 | 420 | | 1092 | |
| 4. Svorky SO vedení | 42 | 10 | 420 | 420 | | |
| 5. Svorky litina | 73 | 3 | 219 | 73 | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 3 | 30 | 10 | | |
| 7. Zemní týč 1m | 188 | 0 | 0 | | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 0 | 0 | | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 0 | 0 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 55 | 0 | 0 | | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 0 | 0 | | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 0 | 0 | | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 0 | 0 | | | |
| 14. Svorka křížová | 61 | 5 | 305 | 305 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 2 | 110 | | 275 | |
| 16. Podpěra horní | 18 | 8 | 144 | | 144 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 2 | 1650 | 1650 | | |
| 18. Týč izolační IZT 930 | | 2 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 3 | 195 | 195 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 910 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáží | 1400 | 2 | 2800 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 50 | 32 | 1600 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 11 253 Kč | 3 653 Kč | 2 729 Kč | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -924 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |

| Dukelská 653 | | | | | | |
|---|---------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 50 | 2900 | 58 | |
| 3. Svorky plech | | 42 | 10 | 420 | 84 | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 10 | 420 | 420 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 3 | 219 | 73 | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 3 | 30 | 10 | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 1 | 188 | 188 | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 3 | 159 | 159 | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 4 | 1520 | 1520 | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 55 | 5 | 275 | 55 | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 2 | 78 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 4 | 212 | 106 | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 1 | 176 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 6 | 366 | 366 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 3 | 165 | | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 6 | 108 | | 324 |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 2 | 130 | 130 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 2 | 1400 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 40 | 4000 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 13 766 Kč | 4 169 Kč | 324 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | -3 845 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |





| Komenského 488 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|------------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 58 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 35 | 60 | 2100 | | 1260 | |
| 3. Svorky plech | 182 | 10 | 1820 | | 16016 | |
| 4. Svorky SO vedení | 42 | 15 | 630 | | 210 | |
| 5. Svorky litina | 73 | 2 | 146 | | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 1 | 10 | | 10 | |
| 7. Zemní tyč 1m | 208 | 1 | 208 | 208 | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 4 | 212 | 212 | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 4 | 1520 | 1520 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 55 | 5 | 275 | 275 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 2 | 78 | 78 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 4 | 212 | 212 | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 1 | 176 | 176 | | |
| 14. Svorka křížová | 61 | 4 | 244 | 244 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 4 | 220 | 220 | | |
| 16. Podpěra horní | 14 | 10 | 140 | 140 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 0 | 0 | | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 0 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 1 | 65 | | 65 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 1 | 1000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | 700 | 3 | 2100 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 100 | 40 | 4000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 15 156 Kč | 3 285 Kč | 17 561 Kč | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | 14 276 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |

Komenského 1003

Skutečně provedené práce převzaté ke dni
10.5.2019

| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
|---|----------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 0 | 0 | | |
| 3. Svorky plech | | 42 | 0 | 0 | | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 0 | 0 | | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 4 | 292 | | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 0 | 0 | | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 0 | 0 | | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 0 | 0 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 0 | 0 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 55 | 0 | 0 | | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 0 | 0 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 0 | 0 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 0 | 0 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 0 | 0 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 0 | 0 | | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 0 | 0 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 0 | 0 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáží | | 700 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 2 | 200 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 492 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | 0 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | | |
| | | | | Souhlas dodavatele: | | |





| | | Městský kopec 145 | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 50 | 2900 | 870 | |
| 3. Svorky plech | | 42 | 0 | 0 | | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 15 | 630 | 126 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | | 0 | | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 0 | 0 | | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 0 | 0 | | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 0 | 0 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 0 | 0 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 55 | 10 | 550 | 550 | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 0 | 0 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 0 | 0 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 0 | 0 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 4 | 244 | 244 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 3 | 165 | | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 3 | 54 | | 162 |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 2 | 130 | 130 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | 1000 |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 3 | 2100 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 32 | 3200 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 9 973 Kč | 1 920 Kč | 1 162 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | -758 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |



| | | Městský kopec 301 | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 50 | 2900 | | 290 | |
| 3. Svorky plech | | 42 | 20 | 840 | | 252 | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 15 | 630 | 630 | | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 3 | 219 | 146 | | |
| 6. Popiska svodů | | 60 | 1 | 60 | | | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 1 | 188 | 188 | | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 3 | 159 | 159 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 5 | 1900 | 1900 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 65 | 5 | 325 | 325 | | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 4 | 156 | 78 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 4 | 212 | 212 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 2 | 352 | 176 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 15 | 915 | 915 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 45 | 10 | 450 | 450 | | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 15 | 270 | | | 90 |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 2 | 130 | 130 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 2 | 2000 | 2000 | | |
| | | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 3 | 2100 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Elektro práce | | 100 | 48 | 4800 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 18 606 Kč | 7 309 Kč | 632 Kč | |
| | | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | -6 677 Kč | | | |
| | | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | | |



| Na Nádraží 640 | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 58 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 60 | 200 | 12000 | 7080 | | |
| 3. Svorky plech | 41 | 10 | 410 | | 369 | |
| 4. Svorky SO vedení | 40 | 20 | 800 | 800 | | |
| 5. Svorky litina | 75 | 4 | 300 | 150 | | |
| 6. Popiska svodů | 9 | 4 | 36 | 18 | | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 4 | 752 | | | |
| 8. Zemní pásek | 50 | 12 | 600 | 600 | | |
| 9. Výkopové práce | 311 | 12 | 3732 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 66 | 20 | 1320 | 1320 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 8 | 312 | 312 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 16 | 848 | 212 | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 4 | 704 | | | |
| 14. Svorka křížová | 61 | 6 | 366 | 366 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 30 | 1650 | 1485 | | |
| 16. Podpěra horní | 18 | 45 | 810 | 612 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 2 | 1650 | 1650 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 2 | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 4 | 260 | 130 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | 800 | 10 | 8000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 100 | 40 | 4000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 38 550 Kč | 14 735 Kč | 369 Kč | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -14 366 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |



| Opavská 638 | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 58 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 58 | 100 | 5800 | | 870 | |
| 3. Svorky plech | 32 | 10 | 320 | 192 | | |
| 4. Svorky SO vedení | 42 | 15 | 630 | | 420 | |
| 5. Svorky litina | 73 | 4 | 292 | | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 4 | 40 | | | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 4 | 752 | 564 | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 3 | 159 | 159 | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 4 | 1520 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 65 | 5 | 325 | 260 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 2 | 78 | 78 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 4 | 212 | | | |
| 13. Ochranný úhelník | 226 | 1 | 226 | 226 | | |
| 14. Svorka křížová | 61 | 6 | 366 | 183 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 0 | 0 | | | |
| 16. Podpěra horní | 18 | 15 | 270 | | 954 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 0 | 0 | | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 0 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 4 | 260 | 260 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | 700 | 3 | 2100 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 100 | 40 | 4000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 17 350 Kč | 1 922 Kč | 2 244 Kč | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | 322 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |




| Příkopní 291 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 58 | 1 | 58 | 58 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 72 | 100 | 7200 | 504 | | |
| 3. Svorky plech | 42 | 20 | 840 | | 2478 | |
| 4. Svorky SO vedení | 44 | 20 | 880 | 880 | | |
| 5. Svorky litina | 75 | 2 | 150 | | 75 | |
| 6. Popiska svodů | 14 | 1 | 14 | | 28 | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 1 | 188 | 188 | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 4 | 212 | 212 | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 3 | 1140 | 1140 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 75 | 6 | 450 | 450 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 2 | 78 | 78 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 4 | 212 | 212 | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 1 | 176 | 176 | | |
| 14. Svorka křížová | 101 | 10 | 1010 | 1010 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 8 | 440 | | 550 | |
| 16. Podpěra horní | 18 | 12 | 216 | 216 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 2 | 1650 | 1650 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 2 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | | 0 | | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 0 | 0 | | 1000 | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáží | 700 | 8 | 5600 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 100 | 64 | 6400 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 26 914 Kč | 6 774 Kč | 4 131 Kč | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -2 643 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |

| Radotínská 347 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 55 | 3 | 165 | 165 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 58 | 50 | 2900 | | 406 | |
| 3. Svorky plech | 28 | 10 | 280 | | 168 | |
| 4. Svorky SO vedení | 44 | 15 | 660 | 660 | | |
| 5. Svorky litina | 73 | 0 | 0 | | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 0 | 0 | | | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 0 | 0 | | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 0 | 0 | | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 0 | 0 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 65 | 10 | 650 | 650 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 0 | 0 | | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 0 | 0 | | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 0 | 0 | | | |
| 14. Svorka křížová | 55 | 15 | 825 | 825 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 10 | 550 | 110 | | |
| 16. Podpěra horní | 55 | 15 | 825 | | 770 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 600 | 6 | 3600 | 3600 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 4 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | | 0 | | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 1000 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | 200 | 3 | 600 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 50 | 40 | 2000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 13 055 Kč | 6 010 Kč | 1 344 Kč | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -4 666 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |





| Svobodova 795 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------|--|
| Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | | | |
| Druh materiálu | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce | |
| 1. Jímací tyč 1m | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | 58 | 60 | 3480 | 464 | | |
| 3. Svorky plech | 42 | 15 | 630 | | 294 | |
| 4. Svorky SO vedení | 42 | 20 | 840 | 840 | | |
| 5. Svorky litina | 73 | 2 | 146 | | | |
| 6. Popiska svodů | 10 | 2 | 20 | | | |
| 7. Zemní tyč 1m | 188 | 2 | 376 | | | |
| 8. Zemní pásek | 53 | 6 | 318 | 318 | | |
| 9. Výkopové práce | 380 | 8 | 3040 | | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | 75 | 10 | 750 | 750 | | |
| 11. Držák úhelníků | 39 | 4 | 156 | 156 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | 53 | 8 | 424 | | | |
| 13. Ochranný úhelník | 176 | 2 | 352 | 352 | | |
| 14. Svorka křížová | 61 | 8 | 488 | 488 | | |
| 15. Podpěra vedení PVC | 55 | 5 | 275 | 275 | | |
| 16. Podpěra horní | 18 | 6 | 108 | | 216 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | 825 | 0 | 0 | | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | 0 | 0 | | | |
| 19. Svorka okap. Roury | 65 | 2 | 130 | 130 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | 800 | 1 | 800 | 800 | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Plošina k montáži | 700 | 4 | 2800 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Elektro práce | 100 | 40 | 4000 | | | |
| | | | 0 | | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | 19 133 Kč | 4 573 Kč | 510 Kč | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | -4 063 Kč | | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | Souhlas dodavatele: | | |



| Wolkerova 1027 | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 30 | 1740 | | 2204 |
| 3. Svorky plech | | 42 | 5 | 210 | | 588 |
| 4. Svorky SO vedení | | 32 | 10 | 320 | 320 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 0 | 0 | | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 0 | 0 | | |
| 7. Zemnicí tyč 1m | | 188 | 0 | 0 | | |
| 8. Zemnicí pásek | | 53 | 0 | 0 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 0 | 0 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 65 | 0 | 0 | | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 0 | 0 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 0 | 0 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 0 | 0 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 3 | 183 | 183 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 8 | 440 | | 2365 |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 10 | 180 | | 18 |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 2 | 130 | 130 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 3 | 2100 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 105 | 20 | 2100 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 7 403 Kč | 633 Kč | 5 175 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | 4 542 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |



| Wolkerova 1029 | | | | | | |
|---|----------------|---|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 40 | 2320 | | 1624 |
| 3. Svorky plech | | 26 | 10 | 260 | | 234 |
| 4. Svorky SO vedení | | 50 | 15 | 750 | 750 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 0 | 0 | | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 0 | 0 | | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 0 | 0 | | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 0 | 0 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 0 | 0 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 65 | 4 | 260 | 260 | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 0 | 0 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 0 | 0 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 0 | 0 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 5 | 305 | 305 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 5 | 275 | | 2530 |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 0 | 0 | | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 0 | 0 | | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 3 | 2100 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 16 | 1600 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 7 870 Kč | 1 315 Kč | 4 388 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | 3 073 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |



| Wolkerova 1004 | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 10.5.2019 | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 0 | 0 | | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 50 | 2900 | | 1044 |
| 3. Svorky plech | | 42 | 10 | 420 | | 378 |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 10 | 420 | 420 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 0 | 0 | | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 0 | 0 | | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 0 | 0 | | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 0 | 0 | | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 0 | 0 | | |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 65 | 0 | 0 | | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 0 | 0 | | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 0 | 0 | | |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 0 | 0 | | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 5 | 305 | 305 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 30 | 1650 | | 1155 |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 15 | 270 | 72 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 825 | 0 | 0 | | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 0 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 4 | 260 | 260 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáží | | 700 | 5 | 3500 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 100 | 24 | 2400 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 12 125 Kč | 1 057 Kč | 2 577 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | 1 520 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |



| Zahradní 702 | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Skutečně provedené práce převzaté ke dni 13.5.2019 | | | | |
| Druh materiálu | | Cena za kus | Počet kusů | Celkem v Kč dle smlouvy | Méně práce | Více práce |
| 1. Jímací tyč 1m | | 58 | 2 | 116 | 116 | |
| 2. Drát MgAl 8mm.2 | | 58 | 150 | 8700 | 6264 | |
| 3. Svorky plech | | 42 | 15 | 630 | 462 | |
| 4. Svorky SO vedení | | 42 | 25 | 1050 | 252 | |
| 5. Svorky litina | | 73 | 4 | 292 | 146 | |
| 6. Popiska svodů | | 10 | 4 | 40 | 20 | |
| 7. Zemní tyč 1m | | 188 | 4 | 752 | 376 | |
| 8. Zemní pásek | | 53 | 12 | 636 | 636 | |
| 9. Výkopové práce | | 380 | 12 | 4560 | | 760 |
| 10. Podpora vedení do zdiva | | 65 | 20 | 1300 | 1040 | |
| 11. Držák úhelníků | | 39 | 8 | 312 | 156 | |
| 12. Drát FEZN 10mm>2 | | 53 | 16 | 848 | | 318 |
| 13. Ochranný úhelník | | 176 | 4 | 704 | 352 | |
| 14. Svorka křížová | | 61 | 12 | 732 | 732 | |
| 15. Podpěra vedení PVC | | 55 | 8 | 440 | 440 | |
| 16. Podpěra horní | | 18 | 20 | 360 | 36 | |
| 17. Držák oddáleného hromosvodu | | 764 | 1 | 764 | 764 | |
| 18. Tyč izolační IZT 930 | | | 1 | 0 | | |
| 19. Svorka okap. Roury | | 65 | 4 | 260 | 260 | |
| 20. Nátěr soustavy barva | | 1000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za materiál vč. výkopů | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Plošina k montáži | | 700 | 4 | 2800 | | |
| | | | | 0 | | |
| Elektro práce | | 110 | 40 | 4400 | | |
| | | | | 0 | | |
| Celkem za hromosvod | bez DPH | | | 29 696 Kč | 12 052 Kč | 1 078 Kč |
| | | | | | | |
| Navýšení stávající ceny o částku | | | | -10 974 Kč | | |
| | | | | | | |
| Souhlas investora: | | | | | Souhlas dodavatele: | |

