



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.j. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky**



Se sídlem : Soudní 1672/1a , 140 67 Praha  
Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.  
ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim  
na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP z 1.1.2019  
IČO: 00212423  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 



(dále jen „objednatel“)

**a**

**2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ**

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“.

Vedoucí společník **SKS s.r.o.**  
Se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko  
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557  
Za níž jedná: Ing. Lumír Škvařil, jednatel  
IČO: 43420117  
DIČ: CZ43420117  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Společník **Markus – provádění staveb s.r.o.**  
Se sídlem: Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko  
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927  
Za níž jedná: Petr Markus, jednatel  
IČO: 27684911  
DIČ: CZ27684911  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

**se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7. Smlouvy o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018, z důvodu změn technického řešení kamerového systému a eliminaci rozdílného geologického podkladu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 dochází k navýšení ceny díla. Navýšení ceny díla nemá vliv na termín předání dokončeného díla. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu a změnových listů tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.**

## II.

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:

1. V čl. I. odst. 1.1. se slova „Za níž právně jedná vrchní rada plk. PhDr. Zuzana Kalivodová, Ředitelka Věznice Kuřim ČJ.: VS-89010-4ČJ-2016-800020SP“ nahrazují slovy „Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1.1.2019“

2. V Čl. VI. bod 6.1. zní:

„6.1.Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

celková cena díla bez DPH 42 568 760,44 Kč

(slovy: čtyřicet dva miliony pět set šedesát osm tisíc sedm set šedesát korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

DPH 8 939 439,66 Kč

(slovy: osm milionů devět set třicet devět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a šedesát šest haléřů)

**celková cena díla včetně DPH 51 508 200,10 Kč**

(slovy: padesát jedna milionů pět set osm tisíc dvě stě korun českých a deset haléřů).“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložím do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Změnové listy - rekapitulace

Příloha č. 2 - Změnový list č.1 včetně příloh

Příloha č. 3 - Změnový list č.2 včetně příloh

Příloha č. 4 - Změnový list č.3 včetně příloh

V Kuřimi dne 27.8.2019

V Blansku dne 26.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

---

vrchní rada  
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.  
ředitelka Věznice Kuřim

---

jednatel společnosti  
Ing. Lumír Škvařil  
SKS s.r.o.

---

jednatel společnosti  
Petr Markus  
Markus – provádění staveb s.r.o.