









# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 08-092/19/TS

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice  
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ 44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ  
631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva  
Vošterová  
Telefon :   
E-mail : 

**Zhotovitel:** KOROS, s.r.o.  
se sídlem Stejskalova 984/37, Brno, 615 00  
zastoupená   
statutární orgán :   
ve věcech technických :   
IDDS : 6w6gisk  
IČ : 26926954  
DIČ : CZ26926954  
Bankovní spojení : FIO Banka  
Číslo účtu : 2100041140/2010  
Kontaktní osoba:   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-092/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.07.2019  
dodatek č. 1 v následujícím znění:

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 23.07.2019 z důvodu změny ceny díla s ohledem na vícepráce vzniklé během stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
    1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 08.07.2019, který tvoří **přílohu č. 1** a na základě položkového rozpočtu víceprací, ze dne 01.08.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
    2. Celková cena díla **bez DPH** činí **363.852 Kč** (slovy třišedesáttritisíceosmsetpadesátdvě kourunyčeské).

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-092/19/TS ze dne 23.07.2019 zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1a položkový rozpočet víceprací ze dne 01.08.2019


### DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 26.08.2019.


V Brně dne 24.8.2019

V Brně dne 24.8.2019



KOROS, s.r.o.

...  
jedenatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

## VÍCEPRÁCE

Stavba: ZŠ Brno, Arménská 21, osvětlení tříd  
Objekt: 5-Výtvarná výchova 500 lx rozměr 10,2x7m

Objednatel:  
Zhotovitel: KOROS, s.r.o.  
Místo: Brno

Zpracoval:  
Datum: 1. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže viz půdorys

5	921	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	6,000	282,00	1 692,00
16		THO-COLLEG	Svítlidlo LED 4650-840 37W pro osvětlení třídy	kus	6,000	2 047,00	12 282,00

**Celkem**

**13 974,00**