

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: S 44000-1247
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 3400/1/2014

I.
Smluvní strany

- 1.1 OBJEDNATEL: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 465
Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem vodohospodářského
rozvoje a realizace investic
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení objednatele: Komerční banka, a.s., č.ú. 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
- 1.2 ZHOTOVITEL: **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Sokolovská 16/45A, Praha 8, PSČ 186 00
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený [REDAKCE] – generálním ředitelem a
místopředsedou představenstva
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] hlavní inženýr projektu
Bankovní spojení zhotovitele: ČSOB a.s., č.ú. 581094323/0300
IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312
Zhotovitel je plátcem DPH

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna zástupců objednatele a změna rozsahu a času plnění.

II.
Předmět smlouvy – mění se

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

LN 060 014, Ročov – náhrada vodních zdrojů Ročov a Úlovice

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k územnímu rozhodnutí a k **provádění stavby** (dále jen **DÚR a DPS**), v rozsahu vyhl. 499/2006 a její novely 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí toto:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- OV vč.ploch pro ZS, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci IS
- Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
- Inženýrsko - geologický průzkum – dle místních znalostí
- Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště
- Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě s inženýrem stavby podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

- 2.2 Plněno bude podle objednávky č.: **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.**

- 2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls v systému Kros-plus, databáze ÚRS Praha a pdf). V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III. Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
úplata dle bodu 4.2				
úplata dle bodu 4.3				
úplata dle bodu 4.4				
C e l k e m				

geodetické práce: budou doloženy subdodavatelskou fakturou včetně kalkulace ceny, jsou nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru projekce (dále MÚP).

Cena celkem: 555 100,- Kč bez DPH

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV. Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD


	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
4.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení				--
4.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)				--
4.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

4.5 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 26-08-2019

V Praze dne 8. 8. 2019



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ředitel vodohospodářského
rozvoje a realizace investic
Objednatel



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
generální ředitel a
místopředseda představenstva
Zhotovitel

