

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 225/OD/2019) pro zakázku s názvem

Ul. Jankovcova I. etapa:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
[REDACTED]

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 949 920
DIČ: CZ421 94 920
bankovní spojení: č.ú. 8787063/0300

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: [REDACTED] obchodní zástupce
ve věcech smluvních: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] provozní technik
[REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED] provozní technik
tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.300.047,58 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	164.786,53 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 349.218,40 Kč
Celková cena bez DPH	3.115.615,71 Kč
DPH 21 %	654.279,30 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.769.895,01 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis prací víceprací a méněprací

V Teplicích dne 27.8.2019

V Teplicích dne 27.8.2019

.....
za zhotovitele:

██████████
Obchodní náměstek

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

