

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci – námět stavby „Tunelový přivaděč Kamýcká“, obsahující průvodní zprávu, situaci M 1:5000, podélné řezy a vzorový příčný řez, včetně orientačního propočtu a harmonogramu realizace stavby.

Dokumentace bude předána ve třech tiskových vyhotoveních a v digitální formě PDF.

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III této smlouvy.

III. CENA

3.1. Cena za provedení díla podle článku II byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí (bez DPH) 150.000,- Kč (stopadesátisícikorunčeských)

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit koncept dokumentace k projednání specifikované v článku II. do 4. 9. 2019. Termín čistopisu bude určen po výsledku projednání.

4.2. Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

V. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Vlastnictví přechází ze zhotovitele na objednatele jeho zaplacením.

VI. ZÁRUKA NA JAKOST

6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání jednoho roku.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 15 dní od jejího doručení.

VIII. POKUTY

- 8.1. Prodlení zhotovitele s časem předání je stanovena pokuta 0,5% z celkové ceny a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny.
- 8.2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.


IX. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

- 9.1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze smluvním, písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
- 9.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.


V Praze dne 12. 8. 2019

V Liberci dne 31. 7. 2019

Za objednatele:




Za zhotovitele:



Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.



1 
www.nydrle-projekt.cz
Telefon 485 150 181, 486 150 679