

Č. sml. objednatele: 16-02-07
Č. sml. zhotovitele: S17-033-0092

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 9. 2016 podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
jehož jménem jedná Ing. Lukáš Fila, starosta městské části Brno-Chrlice
se sídlem: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
IČ: 44 99 27 85/23
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. [REDAKCE]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Molišová

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Mírko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 30. 6. 2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „**MČ Brno - Chrlice – opravy chodníků**“, takto:

1.

Předmět díla uvedený v odstavci 1. článku II. smlouvy se mění o vícepráce, které spočívají v navýšení plochy opraveného chodníku na ul. Rebešovická o 5,68m².

2.

Cena díla sjednaná v odstavci 1. článku IV. smlouvy se zvyšuje za provedené vícepráce o 7.980,40 Kč bez DPH.

DPH 21% činí 1.675,90 Kč,

Cena za provedené vícepráce činí celkem 9.656,30 Kč včetně DPH.

Nová cena celkem za dílo činí 879 900,40 Kč bez DPH

DPH 21% 184 779,08 Kč

Nová cena celkem za dílo činí 1.064.679,48 Kč včetně DPH.

3.

Čas plnění sjednaný v čl. III. se mění a to tak, že nově zní:
Ul. Rebešovická, úsek od ulice Ernsta Macha po budovu nádraží ČD
a Ul. Pěkná – lichá strana, úsek od č.p. 35 do roh ulice Spádová
Ul. V Rejích – úsek od č.p. 5 do č.p. 13

**prosinec 2016.
do 31.5.2017.**

4.

Platební podmínky sjednané v čl. V se mění takto:

Odst. 1 se ruší a je nahrazen následujícím zněním:

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčí faktury za práce realizované v roce 2016 a závěrečné faktury. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o dílčím a závěrečném předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jejich podpisu.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 73/VII. schůze konané dne 21. 12. 2016.

V Brně dne:

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lukáš Fila
starosta

.....
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci