

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo č. 2019/003824 ze dne 4.6.2019**

uzavřený dle § 2586 a dalších
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

- A. Objednatel:** Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň
zastoupené : Ing. Lumírem Aschenbrennerem
starostou MO Plzeň 2 – Slovany
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
- B. Zhotovitel:** SIVRES, a.s.,
Sídlo: Koterovská 177, Plzeň
IČ: 25183265
DIČ: CZ25183265
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární zástupce: Kamil Mašek, předseda představenstva

II. Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku je:

- A) Prodloužení termínu předání části díla v délce cca 68 bm dle přílohy č. 1 do 30.9.2019. Termín dokončení zbývajících částí stavby není tímto dodatkem dotčen.
- B) Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

A) čl. III. Smlouvy o dílo - Doba plnění, odstavec C.

původní text:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 30.8.2019

se nahrazuje novým textem:

- a) Předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyjma části uvedené v bodu b) tohoto dodatku: 30.8.2019
- b) Předání části díla v délce cca 68 bm dle přílohy č. 1 tohoto dodatku: 30.9.2019

B) čl. IV. Smlouvy o dílo - Cena díla, odstavec A.

původní text:

*Cena díla činí: 920 849,23 Kč bez DPH tj. 1 114 227,57 Kč včetně 21% DPH
slovy: devětsetdvacet tisíc osm set čtyřicet devět korun dvacet tři haléřů bez DPH.*

se nahrazuje novým textem:

Cena díla činí : 939 225,23 Kč bez DPH

Slovy: devětsetřicetdevět tisíc dvěstě dvacet pět korun dvacet tři haléřů bez DPH

tj. 1 136 462,53 Kč vč. 21% DPH

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/003824 ze dne 4.6.2019 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

- A) Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 118/2019 ze dne 21.8.2019.
- B) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.
- C) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv statutární město Plzeň.
- D) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv.

V Plzni dne2019

V Plzni dne2019

.....
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 - Slovany
za objednatele

.....
Kamil Mašek
předseda představenstva SIVRES,a.s.
za zhotovitele

Příloha:

1. Mapa se zakreslenou částí plotu s termínem ukončení prací do 30.9.2019
2. Změnový list č. 1