







Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 3 /2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice,
příspěvková organizace (dále „Škola“)
IČ: 69651914
sídlo: Vřesovice 243, 696 48 Vřesovice
statutární zástupce: Mgr. Alena Kolajová, MBA
tel.č.: 
kontaktní osoba: 
tel.č. : 
2. Zhotovitel: **AQUATECHNIK Moravia, s.r.o.**
s místem podnikání Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín
IČ: 02688379
DIČ: CZ 02688379
osoba oprávněná k jednání : ing. Antonín Vaculík
tel.č: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
3. Název stavby – objekt:

Výměna rehabilitační masážní vany – havarijný stav

Vzhledem k vzniklé situaci – požáru a zničení výrobního závodu ve Španělsku nelze ve sjednané době dodat a instalovat objednanou vířivou vanu dle čl. II Smlouvy.
Proto se tímto Dodatkem č.1 mění ustanovení Smlouvy takto:

Článek III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 10.7.2019 do 15.10.2019.

Ostatní podmínky a ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy je vyjádření firmy Astral k naší objednávce vany.

Ve Vřesovicích dne 23.8.2019

.....
Za zhotovitele Za objednatele