

**S00JP012K4SR**  
S00JP012K4SROBJEDNÁVKA **0340190103**ze dne: **26.08.2019****Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
760 01 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: 3048982/0800Vyřizuje:  
Tel./Mail:**Dodavatel:**SMO a.s.  
Zlínská 172  
765 02 OtrokoviceIČO: 42339839  
DIČ: CZ42339839**1. Předmět plnění**

V rámci akce „**Oprava a výměna kanalizace ZŠ Komenského I. a II.**“ u Vás objednááme provedení zemních a elektromontážních prací dle předložené nabídky.

**2. Cena plnění 99 941,00 Kč (bez DPH)****3. Termín plnění**

08/2019

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Z důvodu přítomnosti zhotovitele zakázky „Oprava a výměna kanalizace ZŠ Komenského I. a II.“ v místě plnění a dodržení záruky za realizované dílo by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	přijetí	podpis	datum
přikazatel operativní			
správce rozpočtu			

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## Akce

## Oprava výměna kanalizace ZŠ Komenského I. a II. Zlín

Důvod změny	Z důvodu výskytu nekvalitního materiálu v podloží chodníku bylo nutné zkvalitnit zeminu únosnějším materiálem (kamenivo 32-63mm). Bylo nutné opravit kabely SLP a NN v trase kanalizace předem nespecifikované v projektu. Nový zemnicí pásek v základech budovy, který byl místy degradován.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:		
Odkaz	Zápis z KD	zápisy z KD ze dne:
	Projektová dokumentace	stávající projektová dokumentace
	Rozpočtové podklady	viz položkový rozpočet
	Óstatní	
Vliv ZL na termíny provádění	Termíny provádění se nemění.	

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>	
VCP	99 941,28
MNP	
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>99 941 Kč</b>

## VYJADŘENÍ OBJEDNATELE (TDI):

Objednatel: Statutární město Zlín, nám Míru 12, 761 40 Zlín

## VYJADŘENÍ PROJEKTANTA:

Projektant

## ÚDAJE O ZPRACOVTELI ZL:

Zpracovatel:

Podpis:

Datum:

## ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Statutární město Zlín, nám Míru 12, 761 40 Zlín	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu	S předloženým rozsahem a cenou Změnového listu
Datum, podpis:		

PRILOHA:

1) Položkový rozpočet

Stavba: Oprava a výměna kanalizace Z5  
Komenského I. a II. Zlín  
Objekt: SO 01 - Kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
<b>Celkové náklady</b>				
<b>1 - Zemní práce</b>				
25	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - odvoz přebytečné zeminy naskládku	m3
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce m3*1,8	€
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním- zemínou	m3
30	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	€
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
115		r/01	Oprava kabelu SLP, SITEL	kpl
116		r/02	Oprava kabelu silnoproudu, EON	kpl
117		r/03	Zemní páska vč revize	bm
<b>CELKEM STAVBA BEZ DPH</b>				