

**Jičín - ZŠ Železnická - Stavební úpravy šaten**  
**Dodatek č. 2 - souhrnný rozpočet**

Název	Cena
Vícepráce ÚT + ZTI	49 562,60
Vícepráce stavební	181 665,52
Měněpráce - SOD stavební	5 584,25
Měněpráce - SOD ÚT + ZTI	3 320,00
Měněpráce - Dodatek č. 1 kanalizace	2 076,00
Měněpráce - Dodatek č. 1 oprava dlažby	1 043,00
<b>Dodatek č. 1 celkem</b>	<b>219 204,87</b>