



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla s názvem

„DDŠ, ZŠ a SVP – oplocení pozemku, vybudování osvětlení a úprava povrchu“.

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov**
Se sídlem: Čapkova 814/5, 407 53 Jiříkov
IČ : 00412040
DIČ :
Zastoupený: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.**
Se sídlem: **Dobrná 48, 407 41 Dobrná**
IČ : 25475819
DIČ : CZ25475819
Bankovní spojení : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 19781
Zastoupený: [redacted]
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Milan Hrdý
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Milan Hrdý, František Vančura
- stavbyvedoucí

Dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to čl.

3. Předmět díla

Na základě cenové nabídky č. 219 ze dne 12.8.2019 provede zhotovitel pro Objednatele **vícepráce** – tj. bourání betonu, úpravu doskočiště, nové oplocení a **měněpráce** – tj. nebourání stávajícího oplocení dle naceněného soupisu prací. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými všeobecnými technickými předpisy, normami a požadavky.

4. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě soupisu prací – změna č. 1 ve výši:

Původní cena bez DPH:	1.301.225,06 Kč
Vícepráce bez DPH:	20.840,87 Kč
Nově sjednaná cena bez DPH:	1.322.065,93 Kč
DPH 15%:	198.309,89 Kč
Cena včetně DPH:	1.520.375,82 Kč



3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V ostatních ujednáních se výše uvedená Smlouva o dílo nemění.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „DDŠ, ZŠ a SVP – oplocení pozemku, vybudování osvětlení a úprava povrchu“ je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Příloha:

- oceněný rozpočet č.219 ze dne 12.8.2019

V Dobrné dne 19.8.2019

V Jiřkově dne 19.8.2019

za zhotovitele:

za objednatele:

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN s.r.o.
407 41 DOBRNÁ 48

IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819

Dětský domov se školou, základní škola
a středisko výchovné péče Jiřkov
407 53 Jiřkov, Čapkova 5

IČO 00412040

-1-