

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 62-2-6453/2019

číslo zhotovitele:.....

uzavřený podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 161, 724 181 184
Fax: 950 630 207
(dále jen „objednatel“)

a

THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Polička, Starohradská 316, PSČ 572 01
IČO: 46508147
DIČ: CZ46508147
Zastoupená: Ing. Stanislavem Červeným, jednatelem
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu: 72550001/2700
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 6s6ch7b

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě článků III. odst. 3 a V. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6453/2019 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že při zhotovení díla (opravě CAS poškozené při výcviku) byly zjištěny poškozený, které nebylo možné zjistit při přistavení do opravy (poškození držáků uchycení nástavby a hlavních nosných podélníků nástavby), bude nutné příslušně upravit cenu na základě doplněné nabídky, přičemž dojde k celkovému zvýšení ceny díla. Současně s ohledem na rozsah oprav dojde k posunu termínu předání díla.

6453/2019

3. Článek III. odst. 3 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené a čl. XI. odst. 6 smlouvy mění takto:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 30. 9. 2019.“

4. Článek V. odst. 1 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené a čl. XI. odst. 6 smlouvy mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 738 691,00 Kč bez DPH (slovy: sedmsettřicet osmtisíc šestsetdevadesát jedna korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 893 816,11 Kč s DPH (slovy: osmsetdevadesát tisíc osmsetšestnáct korun českých jedenáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová nabídka v návaznosti na skutečnosti uvedené výše.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 8. 19

V Brně dne 28. 8. 2019



zástupce příslušného sboru
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



otisk razítka:



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316, 572 01 POLIČKA, CZECH REPUBLIC



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

HZS- Jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 00Brno

Věc: Navýšení nákladů za opravu poškozeného vozidla MAN, č. smlouvy 62-2-6453/2019,
CAS 15, 4B6 6194 ,
rok.výr. 2008

Při dopravní nehodě vozidla došlo k převrácení vozidla na pravý bok. Jelikož při přistavení vozidla do opravy nebylo možné přesně určit poškození dílů. Následně byla provedena celková demontáž skeletu nástavby, kde bylo zjištěno poškození držáků uchycení nástavby a dále poškození hlavních nosných podélníků nástavby.

Pro výměnu hlavních nosných podélníků muselo dojít k demontáži vnitřního Al oplechování které tvoří krytování vodní nádrže.

Následně byla informována pojišťovna a uživatel, který provedl inspekční návštěvu pro došetření pojistné události.

Zjištěné závady mimo cenovou nabídku:

- Al podélníky včetně výztuh a kotvení
- Držáky uchycení přídatného rámu nástavby
- Al oplechování vnitřního prostoru nástavby kolem nádrže
- Lepení
- Kompletace skeletu pro další montáž dílů

Poškozené díly vyměněny a nafoceny likvidátorem pojišťovny.

Cena opravy činí	147 791,- bez DPH,-Kč.
21%DPH	31 036,-Kč.
Cena opravy včetně 21% DPH	178 827,-Kč.

Celková cena opravy dle smlouvy o dílo činí	738 691,-Kč bez DPH.
21%DPH	155 125,11,-Kč.
Celková cena včetně 21%DPH	893 816,11,-Kč.

Vzhledem k rozdílné ceně dle smlouvy č.62-2-6453/2019 ze dne 28.5.2019, Vás tímto žádáme o zaslání dodatku k této smlouvě o dílo.

Dále žádáme o prodloužení předání díla ze strany zhotovitele do 30.9.2019.

V Poličce dne 20.8.2019.



Vedoucí OTS

Head of Service Department

www.tht.cz



THT Polička
Starohradská 318
IČO: 46508147

