

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0308/19

„MOST EV. Č. 49026-1, ZLÍN, OPRAVA MOSTU“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	ALSPO ZLÍN s.r.o.
Adresa:	Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 47950
IČ:	269 54 532
DIČ:	CZ26954532
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel., e-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0308/19 ze dne 18. 4. 2019 z těchto důvodů:

Ve stanovení pro dopravně-inženýrského opatření je požadavek silničního správního úřadu na přerušení stavebních prací v období od 12.8. do 18.8.2019.

Dále při provádění prací bylo zjištěno, že nábrežní zdi navazující na most nejsou v tloušťce předpokládané projektovou dokumentací a pro stabilitu jejich konstrukce je nutné provést přítěžovací lavici.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Termín splnění díla: do 15. 9. 2019

2. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	1.115.403,72 Kč
DPH 21 %	234.234,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.349.638,50 Kč
(slovy jedenmiliontřistačtyřicetdevěttisícšestsetřicetosum korun českých, 50/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 5. 8. 2019

.....

.....