



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 574/OSR/2019/1

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 514/OSR/2019 uzavřené dne 29. 4. 2019, vyhotovený dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Čajkovského 23, Čajkovského 25, Jihlava - Oprava uliční a dvorní fasády.“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou - náměstkem primátorky

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**, Husova 46, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Ludkem Hanákem – jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1761

IČO: 181 98 414

DIČ: CZ18198414

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 324645681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

za zhotovitele:



Smluvní strany dohody na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 514/OSR/2019.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

i) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu

