

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení  
Rady města Chrudim č R/ 485/2016 ze dne 19.12.2016

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I  
Zastoupen: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou města Chrudim  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120, 603 871 923  
Hana Piklová telefon: 469 657 125  
[hana.piklova@chrudim-city.cz](mailto:hana.piklova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **GEOGARD s.r.o.**

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Tomáš Linhart  
b) technických Tomáš Linhart  
Telefon: +420602554603  
E-mail: [geogardcr@seznam.cz](mailto:geogardcr@seznam.cz)  
IČ 27530043  
DIČ CZ27530043  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim  
Číslo účtu: 1218485359/0800  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016, na akci „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají

tento Dodatek č. 2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny a předmětu plnění z důvodu odpočtu neprováděných zemních (VO – položka č. 89, 93 – práce provedeny v menším objemu), odpočtu 4 ks LED svítidel veřejného osvětlení (VO – pol. č. 1), odpočtu neprováděného kamenného prahu (položka č. 49) a neúčtování DPH u veřejného osvětlení z důvodu přenesené daňové povinnosti.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/0000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se v článku 4. Cena mění odst. 4.1.1 následujícím způsobem:

4.1.1.Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim	1.285.199,00 Kč	269.892,00 Kč	1.555.091,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	319.926,90 Kč	67.184,65 Kč	387.111,55 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1	1.605.125,90 Kč	337.076,65 Kč	1.942.202,55 Kč
Zemní práce – SOD, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2	1.287.809,00 Kč	270.439,89 Kč	1.558.248,89 Kč
Veřejné osvětlení – SOD, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2	265.385,00 Kč	0	265.385,00 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2</b>	<b>1.553.194,00 Kč</b>	<b>270.439,89 Kč</b>	<b>1.823.633,89 Kč</b>

### **3. Ostatní ujednání**

1. Obsah smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. a na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele).
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 20.12.2016

V Chrudimi dne 22.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Rezníček  
starosta města

.....  
Tomáš Linhart  
jednatel