

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO Č. 16-18

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb:

#### „Kněžpole, prameniště III – rekonstrukce manipulačních šachet jímacích vrtů“

##### 1. SMLUVNÍ STRANY:

###### 1.1 **Objednatel:**

**Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená:

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO:

49453866

DIČ:

CZ49453866

tel.:

572 530 111

fax:

572 551 118

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

zástupce ve věcech technických:

██

██

###### 1.2 **Zhotovitel:**

**TUFÍR, spol. s r.o.**

Na Drahách 881  
686 04 Kunovice

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 40619

zastoupená:

Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem

IČO:

26263718

DIČ:

CZ26263718

tel.:

572 540 500

fax:

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Šlosar- jednatel

zástupce ve věcech technických:

██

hlavní stavbyvedoucí:

██

stavbyvedoucí:

██

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:

██

██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 16.18, kterým se mění následující články této smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět smlouvy o dílo upravuje o následující vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami a tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

## 3. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH (viz základní smlouva)	1 092 134,06 Kč
<i>Vícepráce a méněpráce</i>	<i>66 438,27 Kč</i>
-----	
<b>CENA DÍLA CELKEM bez DPH</b>	<b>1 158 572,33 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 16-18 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 stejnopisy.

V Uherském Hradišti dne

V Kunovicích dne

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel