

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/078/Du, uzavřené dne 20.06.2019

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Lukáš Mikula

se sídlem: Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
IČO: 73307408
DIČ: CZ8308224947
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/078/Du, uzavřené dne 20. 6. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby **„Ulice Palackého, Třinec – rekonstrukce“** vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 93.768,23 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Článek III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

3.071.674,23 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/841 ze dne 19.08.2019.

23. 08. 2019
V Třinci

Za objednatele:



primátorka





23. 08. 2019
V Třinci

Za zhotovitele:



Lukáš Winkler

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Lukáš Mikula		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	9.8.2019
Název akce:	Ulice Palackého, Třinec - rekonstrukce		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - řezání živičného krytu - větší rozsah terénních úprav - kácení dřevin a odstranění pařezů - úprava výšky kanalizačních poklopů a šoupátek - navýšení parkovacích míst pro vozíčkáře - navýšení množství silničních obrub 			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - menší množství chodníkových obrub 			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH:	31.504,-	Cena víceprací bez DPH:	125.272,23
Výsledná změna ceny bez DPH:	93.768,23	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	2.977.906,-	Nová cena bez DPH:	3.071.674,23
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Lukáš Mikula	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list 1

Stavba: Parkoviště na ul. Paického, Třinec

Objekt: SO103 Chodníky pro pěší

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Lukáš Mikula

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Zemní práce	38 631,43
	Komunikace pozemní	37 682,00
	Trubní vedení	10 150,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 720,00
	Přesun hmot	1 088,80
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		125 272,23 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Komunikace pozemní	- 1 144,00 Kč
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 30 360,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 31 504,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		93 768,23 Kč
--	--	---------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

Soupis víceprací

Stavba: Parkoviště na ul. Palckého, Třinec

Objekt: SO103 Chodníky pro pěší

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Lukáš Mikula

	1	Zemní práce				38 631,43
1	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
2	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	256,00	1 024,00
3	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,000	33,40	4 008,00
4	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	18,20	3 276,00
5	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,700	90,90	245,43
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,000	11,40	2 052,00
7	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	15,20	2 736,00
8	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	24,000	1 010,00	24 240,00
5		Komunikace pozemní				37 682,00
9	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	283,000	126,00	35 658,00
10	5924521.R1	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm reliéfní	m2	4,400	460,00	2 024,00
8		Trubní vedení				10 150,00
11	899331111	Výšková úprava uličního vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,000	430,00	2 150,00
12	899431111	Výšková úprava uličního vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	16,000	500,00	8 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 720,00
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	340,00	25 840,00
14	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	72,000	145,00	10 440,00
15	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	4,000	360,00	1 440,00
998		Přesun hmot				1 088,80
16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,000	210,00	1 050,00
17	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,000	7,76	38,80

Soupis méněprací

Stavba: Parkoviště na ul. Palckého, Třinec

Objekt: SO103 Chodníky pro pěši

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Lukáš Mikuláš

	5	Komunikace pozemní				-1 144,00
1	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	-4,400	260,00	-1 144,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-30 360,00
2	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-88,000	254,00	-22 352,00
3	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 50x8x25 cm	m	-88,000	91,00	-8 008,00