

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO MIKROKOBERCE 2016 – III/49915 SUCHOV – KŘIŽ. S III/49914

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCE 2016

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená:

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

IČO 25309684
oddíl C, vložka 24361

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

IČO 14504456
oddíl C, vložka 852

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Vzniklé méněpráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.024.390,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14.12.2016

V Brně, dne

Ing. Zdenek Machaň

jednatel společnosti

PDC SIMOST s.r.o.

za Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBEC 2016

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
