

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0331

na veřejnou zakázku „MŠ – zahrady v přírodním stylu“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**  
**Kojetická 1028**  
**277 11 Neratovice**
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města  
IČ: 002 37 108  
Technický zástupce: [REDACTED]
- Bankovní spojení: [REDACTED]
2. **Zhotovitel:** **BB PROJEKT s.r.o.**  
**Severní 780**  
**250 64 Hovorčovice**
- Registrace:  
Smluvní zástupce: [REDACTED]
- IČ: 48034185  
DIČ: CZ48034185  
Bankovní spojení: [REDACTED]
- (dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „MŠ – zahrady v přírodním stylu“ **MŠ Pisnička** ze dne 18.6.2019, následovně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele – dodávka a rozproštění zeminy včetně dopravy dle studie zahrady. Nakládka, odvoz a uložení nepoužitelné suti, dále nakládka, odvoz a uložení nepoužitelné zeminy.

## III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	1.072.997 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	1.298.326 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	32.960 Kč

Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	39.881,6 Kč
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1.105.957 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>1.338.207,97 Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

#### V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Soupis víceprací

V Neratovicích, dne 26.8.2019



za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký  
starosta města

V Hovorčovicích, dne



za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCE PRÁCE č.1

Úpravy zahrady v přírodním stylu pro MŠ Písnička v Neratovicích,  
OSN 1033, Neratovice

Zadavatel : Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Projektant



Zhotovitel : BB PROJEKT s.r.o.

Severní 780, 250 64 Hovorčovice

IČO: 48034185

### ETAPA 1

Položka		m.j.	počet	cena/m.j.	celkem
dodávka a rozprostření zeminy vč. dopravy		kpl	3	5 648	16 944
nakládka , odvoz a uložení nepoužitelné suti		kpl	2	5 280	10 560
		kpl	2	2 728	5 456

<b>celkem bez DPH</b>	<b>32 960</b>
-----------------------	---------------

<b>celkem s DPH 21%</b>	<b>39 882</b>
-------------------------	---------------

V Praze 31.7.2019



