



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0332

na veřejnou zakázku „MŠ – zahrady v přírodním stylu“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
2. **Zhotovitel:** BB PROJEKT s.r.o.
Severní 780
250 64 Hovorčovice
- Registrace:
Smluvní zástupce: 
- IČ: 48034185
DIČ: CZ48034185
Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „MŠ – zahrady v přírodním stylu“ MŠ Berušky ze dne 18.6.2019, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele – dodávka a rozproštění zeminy včetně dopravy dle studie zahrady.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	1.115.365 Kč
Celková cena dle SOD vč. DPH:	1.349.591 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	39.536 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	47.838,56 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH: 1.154.901 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 1.397.429,56 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Soupis víceprací

V Neratovicích, dne


26.8.2019




za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města

V Hovorčovicích, dne



za zhotovitele:


jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCE PRÁCE č.1

Úpravy zahrady v přírodním stylu pro MŠ Berušky v Mlékojedech,
Ke Kolonii 120, Neratovice - Mlékojedy

Zadavatel : Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Projektant : [REDACTED]

Zhotovitel : BB PROJEKT s.r.o.
Severní 780, 250 64 Hovorčovice
IČO: 48034185

ETAPA 1

Položka		m.j.	počet	cena/m.j.	celkem
dodávka a rozprostření zeminy vč. dopravy		kpl	7	5 648	39 536

celkem bez DPH	39 536
----------------	--------

celkem s DPH 21%	47 839
------------------	--------

V Praze 31.7.2019



48034185
info@bbprojekt.cz ⓘ

