

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci:

Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa

Článek 1 Smluvní strany

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

| | |
|--|---|
| se sídlem: | Kacírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| koresp. adresa: | STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav |
| IČO / DIČ: | 608 38 744 / CZ60838744 |
| zastoupená: | Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci |
| tel.: | |
| bank. spojení: | Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: | |
| oprávnění jednat ve věcech technických: | stavbyvedoucí |

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav

| | |
|--|---|
| se sídlem: | náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav |
| IČO / DIČ: | 00252921 / CZ00252921 |
| zastoupená: | Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města |
| bank. spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| č. účtu: | |
| oprávnění jednat ve věcech technických: | investiční technik MěÚ Soběslav |

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.



Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Dne 21.5.2018 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa“ (dále jen „Dílo“) na akci „**Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa**“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX., odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky:

Původní znění čl. III., odst. 1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka zhotovitele, která je jako Příloha č. 2 Smlouvy, se navyšuje o 125 730,02 Kč (viz. příloha dodatku č. 1). Cena díla dle Dodatku č. 1 je 5 083 846,42 Kč bez DPH.

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 5 083 846,42 Kč (slovy: pět milionů osmdesát tři tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a čtyřicet dva haléřů bez DPH).

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy | 4 958 116,40 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 | 5 083 846,42 Kč |
| CENA DÍLA CELKEM | 5 083 846,42 Kč |

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.



V Soběslavi, dne _____

za Objednatele:
Město Soběslav

V Soběslavi, dne **28.08.2019**



Pavla Vyskočilová
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



Ing. Jindřich Bláha
starosta města



Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

MLOUVU PŘEZKOUMAL:

**Radka
Kratochvílová**



