

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 3 SPR 91/ 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“),

I.

Smluvní strany

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená Mgr. Martinem Erazímem, městským státním zástupcem v Praze
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
č.ú.: 916-2725-021/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 2. KROSTAV s.r.o.**
se sídlem Černochova 1071/3, 158 00 Praha 5 - Košíře
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
147972
Zastoupená Ing. Jan Zďárský, jednatelem, tel.: XXXXXXXXXX
IČO: 28525574
DIČ: CZ28525574
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. XXXXXXXXXX
dále jen („zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 3 SPR 91/2017 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen
„Dodatek“):

II.

V čl. III. Předmět smlouvy, smlouvy o dílo č. 3 SPR 91/2017 ze dne 10. 12. 2018, se tímto
Dodatkem rozšiřuje předmět o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových
listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební
práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ, a které jsou uvedeny ve Změnových listech stavebních a
projektových prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 3 SPR 91/2017 ze dne 10. 12. 2018, se tímto Dodatkem
odstavec 1 a 2 mění takto:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 11.762.900,69 Kč (slovy jedenáctmilionů sedmsetšedesátdvatisíce devětset korun a 69 hal.) vč. DPH. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 9.721.405,62 (devětmilionů sedmsetdvacetjednatísíc čtyřistapět korun a 62 hal.)
- DPH 21 % 2.041.495,17 (dvamiliony čtyřicetjedentísíc čtyřistadevadesátpět korun a 17 hal.)
- celková cena vč. DPH **11.762.900,79,-** (jedenáctmilionů sedmsetšedesátdva tisíce devětsetkorun a 79 hal.).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv, a to podle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací (v souladu se změnovými listy)
- Změnové listy prací

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele