



**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-276/2019
LC Nad Krakonošem uzavřené dne 16.05.2019**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

technický dozor investora:

zástupce ve věcech technických:

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

se sídlem: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

IČO: 64824781

DIC: CZ64824781

do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8727

zastoupená: Jiří Melichar, Miroslav Udatný, jednatele společnosti

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na doplnění asfaltové vyrovnávky pro zajištění požadovaného příčného sklonu komunikace. Uvedené stavební změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku včetně mapového zákresu a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1: 6.612.833,26 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 289.172,00 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

6.902.005,26	Kč bez DPH
1.449.421,11	DPH 21%
8.351.426,37	Kč včetně DPH



2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 2, položkový rozpočet víceprací, mapový zákres

Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku, serialNumber=ICA
- 10475375
Datum: 2019.08.29 09:10:17 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Trutnově dne

**Jiří
Melichar**

Digitálně
podepsal Jiří
Melichar

Datum:
2019.08.27
08:23:46 +02'00'

**Miroslav
Udatný**

Digitálně
podepsal
Miroslav Udatný
Datum:
2019.08.27
08:26:11 +02'00'

Jiří Melichar, Miroslav Udatný
jednatelé společnosti