


Dodatek č. 1
Smlouva o dílo
k zakázce č. 19/007

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Tato smlouva o dílo je stvrzením ústního ujednání smluvních stran, aby předešly případným
pochybnostem a sporům.

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel:</u>	Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole Družební 576, 725 26 Ostrava-Krásné Pole
Zastoupena: ve věcech smluvních ve věcech technických	Ing. Tomášem Výtiskem, starostou t.č. 599 426 102, 599 426 104, FAX: 599 426 109
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451, je plátcem DPH
Bankovní spojení: č. účtu:	ČS a.s. Ostrava 27-1646664329/0800
Fakturační údaje:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Příjemce:	městský obvod Krásné Pole Družební 576, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
<u>Zhotovitel:</u>	VS projekt s.r.o. Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zastoupena:	
IČ:	25385054
DIČ:	CZ25385054
Společnost je zapsána u KS Ostrava, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 17348, 13.11.1997	
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka 19-9904800247/0100

II. Předmět díla - změna

Na základě dodatečného požadavku objednatele došlo k rozšíření původního předmětu smlouvy pro stavbu „**Nová konečná zastávka autobusu č. 46**“ takto:

- Zpracování projektové dokumentace pro **SO 102 Souvislá úprava komunikace + oprava stávající kanalizace DN800 + kompletní inženýrská činnost**

III. Čas a místo plnění – změna

V návaznosti na změnu v čl. II této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit dílo:

- PD pro společné územní a stavební řízení vč. IČ **do 31.10.2019**
- PDPS vč. rozpočtů **do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy a tohoto dodatku je stanovena jako cena smluvní.

V návaznosti na změnu čl. II se cena navyšuje o 30 000,- Kč bez DPH, tedy:

Cena díla bez DPH: 112.000,- Kč

DPH 21%: 23.520,- Kč

Cena díla celkem s DPH: 135.520,- Kč

1. Cena celková je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
2. Ceny mohou být změněny, pokud dojde v průběhu realizace ke změnám zákonných sazeb DPH.

Ostatní články a ujednání původní smlouvy o dílo č. zakázky zhotovitele 19/007 zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 v registru smluv a výslovně konstatují, že v dodatku č.1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění, typicky obchodní tajemství.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 21.8.2019, svým usnesení č.0281/RMOB-KrP/1822/21.

V Ostravě-Krásném Poli
za objednatele :

v Ostravě dne
za zhotovitele :

Ing. Tomáš Výtisk
starosta

