

## DODATEK č. 1

ke smlouvě č. S-3275/KUL/2017 ze dne 6. 12. 2017  
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje  
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  
v rámci Tematického zadání Obnova památek  
Oblast podpory Podpora obnovy kulturních památek

(dále jen „Dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,  
zastoupený **Mgr. Karlem Horčíčkou, MPA, radním pro oblast kultury a památkové péče**  
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000  
(dále jen „Poskytovatel“)

a

#### Římskokatolická farnost Zbyslav

se sídlem Zámecké náměstí 61, PSČ 28561, Žleby  
zastoupená **Mgr. Josefem Pikhartem, administrátorem**  
IČ: 61926787  
bankovní spojení: ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, č. ú.: 226545011/0300  
(dále jen „Příjemce“)

### Článek I

#### Předmět dodatku

1. V souladu s ustanovením čl. 4. odst. 16. Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
2. Bod č. 2 Článku 2 Smlouvy se mění takto:  
Název/Specifikace Akce/Projektu: Oprava zastřešení severní věže kostela - etapa osazení báně a provizorní zakrytí - obsahuje tyto klíčové práce, demontáž báně a přesun na místo kostela, montáž báně na věži kostela, bednění báně a potažení folií – ochrana proti povětrnostním vlivům.
3. Bod č. 3. b) Článku 3 Smlouvy se mění takto:  
Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do 31.12.2019, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak.  
V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením Akce/Projektu.
4. V příloze č. 1 se Závazné parametry (položky) Akce/Projektu ruší a nahrazují se nově níže uvedenými Závaznými parametry (položkami) Akce/Projektu:

Popis závazného parametru (položky)	Jednotka parametru (položky)	Množství jednotek parametru (položky)
Báň severní věže kostela	kpl	1
Bednění z prken	m2	165
Folie pojistná	m2	198


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Příjemce jedno (1) vyhotovení.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. . 050-04/2019/RK ze dne 28. 1. 2019.

V *Železněbuz* dne *25.2.2019*

Příjemce  
Římskokatolická farnost Zbyslav



.....  
Mgr. Josef Pikhart  
administrátor

.....  
*Razítko*

- 4 -03- 2019

V Praze dne .....

Poskytovatel  
Středočeský kraj



.....  
Mgr. Karel Horčíčka, MPA  
radní



.....  
*Razítko Středočeského kraje*