

## Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

### **CEREBYD, spol. s.r.o.**

se sídlem: Bukovina 66, 511 01 Turnov

IČO: 28769813

DIČ: CZ28769813

zastoupená: Ing. Pavel Kubík, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C

vložka 26371

dále jako "**příkazník**"

a

### **město Jičín**

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jako "**příkazce**"

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 3. 2019 Příkazní smlouvu, na základě zakázky nazvané „Podzemní kontejnery města Jičín – TDS a koordinátor BOZP.

Příkazník se zavázal jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Podzemní kontejnery města Jičín – TDS a koordinátor BOZP“ (dále jen „dílo“ či „stavba“).

II.

S ohledem na nový dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se změnil termín odevzdání díla – podzemních kontejnerů na 30.9.2019, kdy smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento **dodatek č. 2 k příkazní smlouvě, kterým se mění termín ukončení zajišťované činnosti – nově 30.9.2019.**

III.

V ostatním příkazní smlouva zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V ....., dne .....

V Jičíně dne .....

.....

.....

příkazník

příkazce