



Dodatek č. 1
Smlouva o dílo č. 19SMP019
„II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy objednatele: 437/18/S/OIVZ/

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený:	Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ:	00299529
DIČ:	CZ00299529
Bank. spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
ID datové schránky:	ud7bzn4
e-mail:	podatelna@sternberk.cz
Zhotovitel:	CEKR CZ s.r.o.
Sídlo:	Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem
IČ:	27821251
DIČ:	CZ 27821251
Bank. spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
ID datové schránky:	[REDACTED]
e-mail:	info@cekr.cz
zápis v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 43013

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. **437/18/S/OIVZ/** ze dne **23.7.2018**.

Z důvodu nedořešených vlastnických vztahů bylo dohodnuto rozdělení stavby na dva samostatné stavební objekty s různými termíny dokončení projekční přípravy. Mění se čl. III., V. a X. smlouvy o dílo.

čl. III, odst. 1 se mění následovně:

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku „II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická“ (dále také jen „dílo“).

Projektová dokumentace bude rozčleněna na dvě samostatné části dle objektové skladby dle PD ve stupni DUR:

- 1) II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 111
- 2) II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 113



čl. V., odst. 1 se mění následovně:

V. Doba plnění

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 113

- a) DSP koncept k projednávání (předložení k vyjadřování): do 30.6.2019
- b) DSP – čistopis: do 45 dnů po zpracování konceptu (po obdržení všech vyžádaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí vyžadovaných ve stavebním řízení (předpoklad)
- c) PDPS: do 45 dnů po zpracování konceptu

II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 111

- d) DSP koncept k projednávání (předložení k vyjadřování): do 31.10.2019
- e) DSP – čistopis: do 45 dnů po zpracování konceptu (po obdržení všech vyžádaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí vyžadovaných ve stavebním řízení (předpoklad)
- f) PDPS: do 45 dnů po zpracování konceptu

čl. X., odst. 1 se mění následovně:



X. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč):

Cena za dílo celkem bez DPH	140.495,87 Kč
DPH 21 %	29.504,13 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 21 %	170.000,00 Kč

(V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.)

Z toho:

A) II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 111

Cena díla bez DPH	70.495,87 Kč
DPH 21%	14.804,13 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	85.300,00 Kč

B) II/445 Šternberk – chodníky ulice Jesenická – SO 113

Cena díla bez DPH	70.000,00 Kč
DPH 21%	14.700,00 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	84.700,00 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 437/18/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v tomto dodatku, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 15.07.2019 usnesením č. 603/17

Ve Šternberku dne.....

V Šumperku dne.....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....

Ing. Stanislav Orság
starosta

Ing. Luděk Cekr
jednatel