

## **Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů**

ev. č. 0235/2018, ze dne 14. 6. 2019

---

### **Smluvní strany**

#### **Město Šlapanice**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice  
zastoupené: Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou města  
IČO: 00282651  
DIČ: CZ00282651  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále jen „**Město Šlapanice**“

a

#### **BONAGRO, a. s.**

se sídlem: Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice  
zastoupené: ██████████, místopředsedou představenstva  
IČO: 49976524  
DIČ: CZ49976524  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále jen „**Bonagro, a.s.**“

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019 Dohodu o úhradě nákladů, ev. č. 0235/2019, jejímž předmětem je závazek města Šlapanice uhradit Bonagru, a.s. skutečně vynaložené náklady na přeložku rozvodného tepelného zařízení, tj. teplovodu, včetně komunikačního kabelu (dále jen „Zařízení“), a to do výše maximálně 1.200.000 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na přeložce teplovodu budou provedeny nejpozději do 31. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že práce z důvodu technologických postupů výstavby nových školních pavilonů, které souvisejí s přeložkou Zařízení, zasahují do roku 2020, prodlužuje se termín pro dokončení přeložky Zařízení do 31. 12. 2020.

## **II. Změna smlouvy o dílo**

Dohoda o úhradě nákladů se mění následovně:

### **II. Předmět dohody**

odst. 2 nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že práce na přeložce Zařízení budou provedeny nejpozději do 31. 12. 2020.

odst. 3. nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že skutečně vynaložené náklady na přeložku budou zaplacený následovně:

- ✓ náklady vynaložené za práce na Přeložce realizované k 31.08.2019 budou uhrazeny na základě faktury, kterou vystaví Bonagro a. s. po skončení těchto prací provedených k 31.08.2019
- ✓ náklady vynaložené na dokončení Přeložky budou uhrazeny na základě faktury, kterou Bonagro a. s. vystaví po kompletní realizaci Přeložky.

odst. 4. nově zní:

Skutečně vynaložené náklady na přeložku budou zaplacený bezhotovostním způsobem, na bankovní účet Bonagro a. s., uvedený v záhlaví této Dohody. Podkladem pro úhradu nákladů je tato Dohoda a faktura vystavená se splatností dvacet jedna dnů ode dne vystavení faktury.


## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Dohody zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.
3. Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů ze dne 14. 6. 2019, ev. č. 0235/2019, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 Dohody o úhradě nákladů je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:**

Tento dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů ze dne 14. 6. 2019, ev. č. 0235/2019, byl projednán a schválen na 27. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 21. 08. 2019.

Ve Šlapanicích dne: 27. 8. 2019



Mgr. Michaela Trnena  
starostka města

Mgr. Michal Kláštor  
místostarosta

V Blažovicích dne: 29. 8. 19



AGRO, a.s.  
Kovická 340  
8 BLAŽOVICĚ  
CZ49976524  
.....

místopředseda představenstva