

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 12. 2018

č. objednatele: 16PU-003145/18
č. zhotovitele: 006/2018

na realizaci zakázky
„18135 - I/47 Fulnek, sanace a oprava PHS“

Sepsaný mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDAKCE]
osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

LAND Co. Zlín, s.r.o.

Se sídlem: Zarámí 4077, 760 40 Zlín
IČO, DIČ: 25306146, CZ25306146
Bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

I. Zhotovitel se výše uvedenou Smlouvou zavázal k provedení stavby „18135 - I/47 Fulnek, sanace a oprava PHS“ v rozsahu položkového rozpočtu zhotovitele, v souladu s předanou platnou projektovou dokumentací a dále v souladu s podmínkami obsaženými v této smlouvě o dílo, ve znění případných změn a doplňků a dle koordinačních požadavků zástupců objednatele na stavbě.

