

Soupis MNP a VCP - fasáda			
Stavba: 1702 SZ Valtice - projekt obnovy čelní fasády			
Zadavatel	Národní památkový ústav Sněmovní nám. 1 76701 Kroměříž	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333	
Zhotovitel:	MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 60200 Brno	IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
PSV			-670 870,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			
Celkem			-670 870,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-670 870,00 CZK
Základní DPH	21 %		-140 882,70 CZK
Zaokrouhlení			-0,30 CZK
Cena celkem s DPH			-811 753,00 CZK
v Brně dne 13.08.2019			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Obnova čelní fasády		-670 870	-140 883	-811 753	100
01	1. etapa - JV rízalit včetně boku		-229 273	-48 147	-277 421	34
02	2. etapa - střed od terasy směrem nahoru		-254 000	-53 340	-307 340	38
03	3. etapa - SZ rízalit včetně boku		-187 597	-39 395	-226 993	28
Celkem za stavbu			-670 870	-140 883	-811 753	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 870,30	3
7821	Práce restaurátorské a uměleckořemeslné	PSV			-649 000,00	97
Cena celkem					-670 870,30	100

Soupis MNP a VCP - fasáda

S:	1702	SZ Valtice - projekt obnovy čelní fasády
O:	SO 01	Obnova čelní fasády
R:	01	1. etapa - JV rizalit včetně boku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce

Díl:	766	Konstrukce truhlářské	x			-28 563,15
55	766-9611Rpol	Treláž z hoblovaných latí, fermežováno, vč. nosného roštu a spojovacího materiálu, D+M	m2	-68,0075	420,0000	-28 563,15
Díl:	7821	Práce restaurátorské a uměleckořemeslné	x			-235 000,00
85	782101-UF-06a	UF-06 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	15 000,00	-15 000,00
89	782101-UF-07a	UF-07 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	25 000,00	-25 000,00
93	782101-UF-08a	UF-08 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	15 000,00	-15 000,00
97	782101-UF-09a	UF-09 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	15 000,00	-15 000,00
101	782101-UN-02a	UN-02 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	55 000,00	-55 000,00
105	782101-UN-03a	UN-03 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	55 000,00	-55 000,00
109	782101-UN-04a	UN-04 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1	55 000,00	-55 000,00
Celkem			kpl			-263 563,15

Vícepráce

Díl:	766	Konstrukce truhlářské	x			34 290,00
8	Pol_8	Okno dvojité proskl TO-15 (TO1, ZK) 1920*1280*350, mříž - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
9	Pol_9	Okno dvojité proskl TO-16 (TO1, ZK) 1920*1280*350, mříž - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
10	Pol_10	Okno dvojité proskl TO-17 (TO1, ZK) 1920*1290*390, mříž - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
11	Pol_11	Okno dvojité proskl TO-18 (TO1, ZK) 1920*1290*460, mříž - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
12	Pol_12	Okno dvojité proskl deště TO-31 (TO1, ZK) 2330*1280*390 - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
13	Pol_13	Okno dvojité proskl TO-45 (TO1, ZK) 2380*1250*270 - VĚTRACÍ OKÝNKO	kus	1,00000	5 625,00	5 625,00
14	Pol_14	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	337,50000	1,60	540,00
Celkem			kpl			34 290,00
Méněpráce a vícepráce 1.etapa CELKEM			xx			-229 273,15

Soupis MNP a VCP - fasáda

S:	1702	SZ Valtice - projekt obnovy čelní fasády
O:	SO 01	Obnova čelní fasády
R:	02	2. etapa - střed od terasy směrem nahoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce

Díl:	7821	Práce restaurátorské a uměleckořemeslné	x	-254 000,00		
121	782101-UF-01a	UF-01 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
125	782101-UF-02a	UF-02 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
131	782101-UF-04a	UF-04 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
135	782101-UF-05a	UF-05 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	20 000,00	-20 000,00
139	782101-UF-10a	UF-10 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
143	782101-UF-11a	UF-11 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
147	782101-UF-16a	UF-16 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	22 000,00	-22 000,00
150	782101-UF-17a	UF-17 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	22 000,00	-22 000,00
153	782101-UF-18a	UF-18 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
156	782101-UF-19a	UF-19 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
Celkem			x	-254 000,00		
			x			
Méněpráce 2.etapa CELKEM			xx	-254 000,00		

Soupis MNP a VCP - fasáda

S:	1702	SZ Valtice - projekt obnovy čelní fasády
O:	SO 01	Obnova čelní fasády
R:	03	3. etapa - SZ rízalit včetně boku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Měněpráce

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			x		-27 597,15	
55	766-9611Rpol	Treláž z hoblovaných latí, fermežováno, vč. nosného roštu a spojovacího materiálu, D+M			m2	-65,70750	420,00	-27 597,15
Díl: 7821		Práce restaurátorské a uměleckořemeslné			x		-160 000,00	
86	782101-UF-12a	UF-12 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
90	782101-UF-13a	UF-13 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
94	782101-UF-14a	UF-14 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	25 000,00	-25 000,00
98	782101-UF-15a	UF-15 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	15 000,00	-15 000,00
102	782101-UN-05a	UN-05 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	30 000,00	-30 000,00
106	782101-UN-06a	UN-06 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	30 000,00	-30 000,00
110	782101-UN-07a	UN-07 - demontáž figurálního prvku, snesení, odvoz na dílnu a zpět k montáži, vynesení, zpětná montáž prvku			kus	-1,00	30 000,00	-30 000,00
Celkem					x		-187 597,15	
					x			
Méněpráce 3.etapa CELKEM					xx		-187 597,15	